
 
 

Tarnogród, dnia 15.02.2022 r. 

Gmina Tarnogród 

ul. Kościuszki 5 

23-420 Tarnogród 

NIP 9181985983 

REGON 950369161 

 

Znak sprawy: RI.271.2.2022 

 

 

-do wszystkich Wykonawców- 

  

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym pn.: „Budowa boisk 

wielofunkcyjnych na terenie Gminy Tarnogród” 

 

A. Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) dalej ustawa Pzp, 

Zamawiający Gmina Tarnogród ul. Kościuszki 5, 23-420 Tarnogród zwana dalej 

„Zamawiającym” przekazuje treść pytań dotyczących treści Specyfikacji Warunków 

Zamówienia, dalej SWZ 

wraz z udzielonymi odpowiedziami. 

 

Zestaw pytań z dnia 10 lutego 2022 r. 

 

1. 

Proszę o podanie jaką kwotę Zamawiający zamierza przeznaczyć na przedmiotowe 

zadanie. Informacja ta jest niezbędna dla ograniczenia zaangażowania wykonawcy, 

którego oferta przekroczy budżet zamawiającego. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy Pzp kwotę jaką zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu zamówienia udostępni najpóźniej przed 

otwarciem ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania. 

 

2. 

Projekt podaje niejasny opis nawierzchni PU: 

 
co nieodpowiada żadnemu dostepnemu typowi naiwerzchni PU. 

SST podaje: 



 
 

 
co sugeruje nawierzchnię PU typu NATRYSK. 

Czy zamawiana jest nawierzchnia PU typu NATRYSK? 

Jeśli tak to jako doświadczony wykonawca nawierzchni PU informujemy, że 

dedykowanym typem nawierzchni PU na boiska wielofunkcyjne jest nawierzchnia PU 

typu EPDM 2S dwuwarstwowa o gr. ok. 16 mm (SBR gr. ok. 8 mm + EPDM o gr. ok. 8 

mm). Nawierzchnia PU typu NATRYSK jest generalnie dedykowana na bieżnie la. 

Odpowiedź: 

Nie dedykuje się nawierzchni natryskowej. Projektuje się nawierzchnię składającą się 

z dwóch warstw: warstwa wierzchnia EPDM grubości 13 mm układana mechanicznie, 

warstwa dolna z granulatu SBR grubości 35 mm układana mechanicznie.  

 

3. 

Projekt i SST podają wymagania dotyczące nawierzchni sportowej PU w sposób 

niezgodny ze standardami w branży i aktualną normą. 

Po pierwsze projekt podaje wymagania dotyczące parametrów technicznych 

niezgodnie z obowiązującą normą PN-EN 14877:2014-02 (obowiązująca w Unii 

Europejskiej norma określająca wymagania dotyczące sportowych wszystkich 

nawierzchni pu otwartych obiektów sportowych). Po drugie chodzi o wymaganą 

aktualna aprobatę techniczną ITB lub rekomendację techniczną ITB. 

Projekt podaje: 

 

 
Informujemy, że wymagania projektowe są niezgodne ze standardami w branży i 

aktualną normą. 

Poniżej przedstawiamy wymagania wg aktualnej normy PN-EN 14877:2014-02 dla 

nawierzchni PU. 

parametr wartość wymagana wg 

normy  

PN-EN 14877:2014-02 

Wytrzymałość na rozciąganie, MPa ≥ 0,4 

Wydłużenie podczas zerwania, % ≥ 40 

Opór poślizgu, PTV: 

- na sucho 

- na mokro 

  

80÷110 

55÷110 



 
 

(dotyczy tylko nawierzchni przepuszczalnej dla 

wody) 

Przepuszczalność wody, mm/h  

 

≥ 150 

Odporność na zużycie (ścieranie aparatem 

Tabera), g 

≤ 4 

(dotyczy tylko nawierzchni lekkoatletycznej) 

Odporność na kolce: 

- spadek wytrzymałości na rozciąganie, % 

- spadek wydłużenia względnego przy Fmax, % 

 

 

≤ 20 

≤ 20 

Odporność po przyśpieszonym starzeniu: 

- wytrzymałość na rozciąganie, N/mm² 

- wydłużenie względne przy Fmax, % 

- amortyzacja, % 

- nawierzchnia na obiekty lekkoatletyczne 

- nawierzchnia na obiekty tenisowe 

- nawierzchnia na obiekty typu multisport 

- odporność na kolce: 

- wytrzymałość na rozciąganie po użyciu kolców, 

MPa 

- spadek wytrzymałości po działaniu kolców, % 

- wydłużenie względne przy Fmax po działaniu 

kolców, % 

- spadek wydłużenia względnego przy Fmax po 

działaniu kolców, % 

  

≥ 0,4 

≥ 40 

  

35÷50 typ SA35÷50 

>31 typ SA 31+ 

35÷44 typ SA35÷44 

  

≥ 0,4 

≤ 20 

≥ 40 

≤ 20 

Odporność po sztucznym starzeniu: 

- odporność na zużycie (ścieranie Tabera), g 

- zmiana barwy, stopień skali szarej 

  

≤ 4 

≥ 3 

Amortyzacja, %: 

- nawierzchnia na obiekty lekkoatletyczne 

- nawierzchnia na obiekty tenisowe 

- nawierzchnia na obiekty typu multisport 

  

35÷50 typ SA35÷50 

>31 typ SA 31+ 

35÷44 typ SA35÷44 

Odkształcenie pionowe, mm: 

- nawierzchnia na obiekty lekkoatletyczne 

- nawierzchnia na obiekty tenisowe 

- nawierzchnia na obiekty typu multisport 

  

≤ 6 

≤ 6 

≤ 3 

Zachowanie się piłki odbitej pionowo: 

- piłka koszykowa, %  

- piłka tenisowa, % 

  

≥ 85 

≥ 85 

Powyższe dowodzi, że wymagane przez projekt parametry są niezgodne z aktualną 

normą PN-EN 14877:2014-02 mimo, że zapis projektu pod tabelą podaje, że 

nawierzchnia musi spełniać wymogi tej normy. 



 
 

Projekt stosuje przy określeniu parametrów standardy nieaktualnej nomenklatury 

ITB czyli parametry nie występujące w aktualnej normie oraz wartości wymaganych 

parametrów, które występują w normie ale wartości niezgodnie z założeniami tej 

normy.  

Parametry wg starej nomenklatury ITB nie są kompatybilne z aktualną normą dla 

tego typu nawierzchni. 

Informujemy, że nie wykonuje się na nawierzchnie sportowe (w tym nawierzchnie 

PU) aprobat i rekomendacji technicznych ITB tylko badania na zgodność z norma PN-

EN 14877:2014-02, dlatego wymaganie aprobaty lub rekomendacji technicznej ITB 

jest bezpodstawne.  

Wynika to z tego, że nawierzchnie sportowe (w tym PU) nie były sklasyfikowane jako 

wyroby budowlane, na które jedynie były wydawane aprobaty lub rekomendacje 

techniczne ITB. Jakiś czas temu można było wykonywać rekomendacje techniczne 

ITB dobrowolnie. 

Jeśli nawet kiedyś jakaś nawierzchnia miała wykonaną aprobatę lub rekomendację 

techniczną ITB to nie może to być podstawą o określania wymagań. Informujemy, że 

aktualnie jedynym dokumentem dopuszczającym do stosowania nawierzchni PU na 

terenie UE jest potwierdzenie zgodności z normą PN-EN 14877:2014-02, wydane 

przez niezależną instytucję do tego upoważnioną. 

 

Jeśli Zamawiający ma wątpliwości do przedstawianych przez nas obiektywnych 

argumentów to proponujemy zapoznanie się z aktualnymi wytycznymi dla 

nawierzchni sportowych poprzez kontakt z niezależną instytucją zajmującą się 

nawierzchniami sportowymi tj. Instytutem Sportu  

https://insp.waw.pl/is-pib/laboratorium-nawierzchni-sportowych 

Powyższe potwierdzi, że nasze argumenty są obiektywne i właściwe. 

 

Należy obiektywnie stwierdzić, że określenie wymagań dotyczących zamawianych 

produktów musi odnosić się do obiektywnie istniejących norm, do których mogą się 

stosować wszyscy producenci systemów nawierzchni PU. 

Kuriozalnym jest stan rzeczy kiedy nawierzchnia pu typu zamawianego spełniająca 

wymagania normy PN-EN 14877:2014-02, akceptowana we wszystkich krajach Unii 

Europejskiej, nie mogłaby być zastosowana na przedmiotowym zadaniu tylko z 

powodu określenia wymagań przez Zamawiającego niezgodnie z obowiązującą    w 

Unii Europejskiej normą. 

 

W związku z powyższym wnosimy o dopuszczenie nawierzchni poliuretanowych 

zamawianego typu zamawianego posiadających: 

- Wyniki badań na zgodność z normą PN-EN 14877:2014-02 (obowiązujące w UE 

parametry nawierzchni PU) 

- Wyniki badań na zgodność z normą DIN 18035-6:2014 (bezpieczeństwo 

ekologiczne – zawartość związków chemicznych) 

- Atest higieniczny PZH 

- Karta techniczna potwierdzona przez producenta 

https://insp.waw.pl/is-pib/laboratorium-nawierzchni-sportowych


 
 

pod warunkiem posiadania przez wykonawcę autoryzacji producenta nawierzchni 

poliuretanowej, wystawionej dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z 

potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię. 

Zaznaczamy, że nie chodzi o to aby Zamawiający obniżył jakość zamawianej 

nawierzchni PU tylko o to aby opisał wymagania dotyczące nawierzchni w sposób 

zgodny z technologią, standardami w branży, obowiązującą w Unii Europejskiej 

normą PN-EN 14877:2014-02. 

 

Wyprzedzając ewentualne stanowisko Zamawiającego, że podane wymagania są 

minimalne informujemy, że takie założenie jest błędne ponieważ wymagania muszą 

się odnosić do aktualnej normy dla nawierzchni PU a Zamawiający nie może stawiać 

się w roli decydenta ponad normą i wprowadzać innych niezgodną z nią wymagań. 

Zamawiający jak i każdy inny musi stosować się to parametrów określonych przez 

aktualną normę i nie może nią manipulować i ustalać własnych wymagań w 

standardzie nie zgodnym z obowiązującą normą.  

Informujemy, że Krajowa Izba Odwoławcza, wyrokiem z 30.01.2017 r., KIO 68/17 

uwzględniła zarzuty odwołującego w analogicznej sprawie określenia 

nieuzasadnionych parametrów nawierzchni w sposób ograniczający konkurencję.  

Skład orzekający wskazał, że uprawnieniem zamawiającego jest ukształtowanie 

przedmiotu zamówienia w sposób dowolny. Obowiązkiem, który na nim spoczywa 

jest jednak sformułowanie tego opisu w oparciu o uzasadnione potrzeby.  

Zasadą jest zaś nieograniczony dostęp wykonawców do zamówienia. Decydując się 

na konkretne rozwiązania, zamawiający musi wykazać, że wymagane przez niego 

parametry wynikają bezpośrednio z obiektywnie uzasadnionych potrzeb.  

Izba wskazała, że to na zamawiającym spoczywa ciężar dowodowy wykazania, że 

postanowione w postępowaniu ograniczenia nie naruszają uczciwej konkurencji. W 

razie braku odpowiedniego uzasadnienia, uznać należy, iż wymogi sformułowane 

zostały bezprawnie. Skoro zaś są one bezzasadne to i za takie uznać należy 

ograniczenia konkurencyjności w postępowaniu. 

Istotą zachowania zasady uczciwej konkurencji w postępowaniu jest to, że każdy z 

oferentów jest w stanie zadeklarować taki produkt, który będzie miał największą 

szansę i możliwość zdobycia największej ilości punktów w postępowaniu. Sztuczne i 

bezpodstawne ograniczanie parametrów przedmiotu zamówienia stanowi 

naruszenie tejże zasady. 

Biorąc pod uwagę ww. sprawę należy obiektywnie stwierdzić, że nie ma żadnych 

obiektywnych argumentów, którymi Zamawiający mógłby uczciwie się posłużyć w 

celu uzasadnienia wprowadzenia takich a nie innych wymagań. 

Jeśli Zamawiający nie uwzględni ww. wniosku to będzie to dowodziło świadomemu 

celowemu działaniu Zamawiającego zmierzającego do uniemożliwienia zastosowania 

jakiejkolwiek innej nawierzchni PU, która posiada akurat takie wyniki badan jakie 

odpowiadają wymaganiom Zamawiającego. Ignorując wymagania aktualnej normy. 

Zwracamy dodatkowo uwagę, że Zamawiający wydatkuje środki publiczne i rolą 

Zamawiającego jest wybranie oferty jak najkorzystniejszej zarówno jakościowo jak i 

finansowo. Dlatego powinien tak opisać przedmiot zamówienia, aby jako największa 



 
 

ilość oferentów mogła wystartować w tym przetargu, nie utrudniając dostępu do 

zamówienia potencjalnym wykonawcom. Przestrzeganie uczciwej konkurencji leży w 

interesie publicznym, ponieważ pozwala na zachowanie przejrzystości i kontroli 

wydatków publicznych oraz wybranie oferty najkorzystniejszej z punktu widzenia 

Zamawiającego. 

Odpowiedź: 

Należy wykonać nawierzchnię spełniającą wymagania parametrów technicznych 

zgodnie z obowiązującą normą PN-EN 14877:2014-02. 

Dopuszcza się nawierzchnię poliuretanową typu zamawianego posiadającą: 

− wyniki badań na zgodność z normą PN-EN 14877:2014-02 (obowiązujące w UE 

parametry nawierzchni PU) 

− wyniki badań na zgodność z normą DIN 18035-6:2014 (bezpieczeństwo 

ekologiczne – zawartość związków chemicznych) 

− atest higieniczny PZH 

− kartę techniczną potwierdzoną przez producenta  

pod warunkiem posiadania przez wykonawcę autoryzacji producenta nawierzchni 

poliuretanowej, wystawionej dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z 

potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię. 

 

4. 

W związku z nieuczciwymi praktykami stosowania do wierzchniej warstwy 

nawierzchni sportowej pu granulatów z recyklingu barwionych powierzchniowo, 

proszę o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga wykonania wierzchniej warstwy 

nawierzchni sportowej pu zgodnie z technologią przy użyciu granulatu EPDM z 

pierwotnej produkcji i nie dopuszcza stosowania barwionych granulatów z 

recyklingu. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga wykonania wierzchniej warstwy nawierzchni sportowej PU 

zgodnie z technologią przy użyciu granulatu EPDM z pierwotnej produkcji i nie 

dopuszcza stosowania barwionych granulatów z recyklingu. 

 

5. 

Czy w ramach strefy zamawianych robót występują jakiekolwiek sieci lub inne 

kolizje? 

Jeśli występują to wnosimy o udostępnienie stosownej inwentaryzacji z opisem i 

mapą. 

Odpowiedź: 

Istniejące uzbrojenie terenu jest wykazane na mapach zasadniczych załączonych do 

projektu. Zamawiający dla obiektu w Różańcu Drugim posiada mapę – Projekt 

zagospodarowania terenu, którą udostępnia w załączeniu. 

 

6. 

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił całą rzetelnie przygotowaną 

dokumentację techniczną niezbędną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że 



 
 

dokumentacja ta jest kompletna o odzwierciedla stan faktyczny w zakresie 

warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla 

oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy. 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, że udostępniona została cała dokumentacja techniczna 

niezbędna do wykonania przedmiotu zamówienia. Dokumentacja ta jest kompletna i 

odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia. 

Ewentualny brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków 

realizacji inwestycji nie będzie obciążał Wykonawcy. 

 

7. 

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem 

decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbędnymi w celu wykonania 

zamówienia, które zachowują ważność na okres zgodny z wymaganym terminem 

realizacji, a skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy. 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, że dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami 

administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbędnymi w celu wykonania zamówienia, 

które zachowują ważność na okres zgodny z wymaganym terminem realizacji 

inwestycji. Skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie będą obciążać 

Wykonawcy. 

 

8. 

SWZ podaje wymagania w zakresie zdolności zawodowej dotyczącej kierownika 

budowy i kierownika robót: 

 
Zwracamy uwagę, że najczęściej na tego typu budowy inwestorzy wymagają 

kierownika budowy z uprawnieniami w specjalności konstrukcyjno-budowlanymi 



 
 

lub im odpowiadającymi wg wcześniej obowiązujących przepisów bez klauzuli „bez 

ograniczeń” i analogicznie dotyczy to kierowników robót. 

W związku z powyższym wnosimy o dopuszczenie kierownika budowy posiadającego 

uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im wg 

wcześniej obowiązujących przepisów bez klauzuli „bez ograniczeń” i analogicznie dla 

kierownika robót. 

Odpowiedź: 

Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp zmienia w dniu 

15.02.2022 r. treść SWZ poprzez zmianę warunków udziału w postępowaniu – 

Rozdział 6 pkt 6.1.4 lit. b) polegającą na wykreśleniu klauzuli „bez ograniczeń” 

oraz zmienia wykaz osób skierowanych przez wykonawcę zgodnie z 

warunkiem określonym w pkt 6.1.4 lit. b) SWZ (zał. nr 8 do SWZ) oraz treść § 9 

ust. 4 Projektu umowy (zał. nr 2 do SWZ) 

 

w Rozdziale 6 pkt. 6.1.4 lit. b) SWZ przed zmianą jest: 

 

b) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują lub będą 

dysponować w okresie wykonywania zamówienia i skierują do jego realizacji: 

− co najmniej jedną osobę (pełniącą funkcję kierownika budowy) 

posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane bez ograniczeń do 

kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – 

budowlanej, których zakres uprawnia ją do kierowania robotami 

objętymi przedmiotem zamówienia lub odpowiadające im równoważne 

uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 

przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych – uprawnienia 

budowlane do kierowania robotami równoważne do wyżej wskazanych, 

− co najmniej jedną osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia 

budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w 

specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

elektrycznych i elektroenergetycznych, których zakres uprawnia ją do 

kierowania robotami objętymi przedmiotem zamówienia lub 

odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na 

podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku 

Wykonawców zagranicznych – uprawnienia budowlane do kierowania 

robotami równoważne do wyżej wskazanych. 

 

w Rozdziale 6 pkt. 6.1.4 lit. b) SWZ po zmianie jest: 

 

b) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują lub będą 

dysponować w okresie wykonywania zamówienia i skierują do jego realizacji: 

− co najmniej jedną osobę (pełniącą funkcję kierownika budowy) 

posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane do kierowania 

robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, 

których zakres uprawnia ją do kierowania robotami objętymi 



 
 

przedmiotem zamówienia lub odpowiadające im równoważne uprawnienia 

budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w 

przypadku Wykonawców zagranicznych – uprawnienia budowlane do 

kierowania robotami równoważne do wyżej wskazanych, 

− co najmniej jedną osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia 

budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 

elektroenergetycznych, których zakres uprawnia ją do kierowania 

robotami objętymi przedmiotem zamówienia lub odpowiadające im 

równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej 

obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych – 

uprawnienia budowlane do kierowania robotami równoważne do wyżej 

wskazanych. 

 

Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę zgodnie z warunkiem 

określonym w pkt 6.1.4 lit. b) SWZ przed zmianą brzmi: 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego 

przedmiotem jest zadanie pn. „Budowa boisk wielofunkcyjnych na terenie Gminy 

Tarnogród” prowadzonego przez Gminę Tarnogród, przedkładam: 
 

WYKAZ OSÓB SKIEROWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ  
zgodnie z warunkiem określonym w pkt 6.1.4 lit. b) SWZ 

Imię i nazwisko 
Informacje na temat kwalifikacji 

zawodowych, posiadane 
uprawnienia 

Zakres 
wykonywanych 

czynności 

Informacja 
o podstawie 

dysponowania 
osobą 

1 2 3 4 

 
 

…………………….. 

Uprawnienia budowlane 
bez ograniczeń 
w specjalności:  

konstrukcyjno - budowlanej 
 

Uprawnienia Nr 
….....................……………… 

 
wydane przez 

……………………....……………………… 
 
Oświadczam, że zakres uprawnień 
osoby wskazanej w kolumnie  
1 niniejszej tabeli pozwala jej na 
pełnienie funkcji kierownika budowy 
na inwestycji objętej niniejszym 
przedmiotem zamówienia zgodnie 
z obowiązującymi przepisami 
(uprawnienia te nie zawierają 
ograniczeń, w zakresie których mieści 
się zakres robót objęty przedmiotową 
inwestycją). 
 

 

TAK/NIE  
(zaznaczyć właściwe) 

 
Kierownik 

budowy/robót w 
branży 

konstrukcyjno - 
budowlanej 

 

 



 
 

……………………… 

Uprawnienia budowlane 
bez ograniczeń 
w specjalności:  

instalacyjnej w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń 

elektrycznych i 
elektroenergetycznych 

 
Uprawnienia Nr 

….....................……………… 
 

wydane przez 
……………………....……………………… 

 
Oświadczam, że zakres uprawnień 
osoby wskazanej w kolumnie  
1 niniejszej tabeli pozwala jej na 
pełnienie funkcji kierownika robót na 
inwestycji objętej niniejszym 
przedmiotem zamówienia zgodnie 
z obowiązującymi przepisami 
(uprawnienia te nie zawierają 
ograniczeń, w zakresie których mieści 
się zakres robót objęty przedmiotową 
inwestycją). 
 

 

TAK/NIE  
(zaznaczyć właściwe) 

Kierownik robót w 
branży elektrycznej 

 

 

Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę zgodnie z warunkiem 

określonym w pkt 6.1.4 lit. b) SWZ po zmianie brzmi: 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego 

przedmiotem jest zadanie pn. „Budowa boisk wielofunkcyjnych na terenie Gminy 

Tarnogród” prowadzonego przez Gminę Tarnogród, przedkładam: 
 

WYKAZ OSÓB SKIEROWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ  
zgodnie z warunkiem określonym w pkt 6.1.4 lit. b) SWZ 

Imię i nazwisko 
Informacje na temat kwalifikacji 

zawodowych, posiadane 
uprawnienia 

Zakres 
wykonywanych 

czynności 

Informacja 
o podstawie 

dysponowania 
osobą 

1 2 3 4 

 
 

…………………….. 

Uprawnienia budowlane 
w specjalności:  

konstrukcyjno - budowlanej 
 

Uprawnienia Nr 
….....................……………… 

 
wydane przez 

……………………....……………………… 
 
Oświadczam, że zakres uprawnień 
osoby wskazanej w kolumnie  
1 niniejszej tabeli pozwala jej na 
pełnienie funkcji kierownika budowy 
na inwestycji objętej niniejszym 
przedmiotem zamówienia zgodnie 

 
Kierownik 

budowy/robót w 
branży 

konstrukcyjno - 
budowlanej 

 

 



 
 

z obowiązującymi przepisami 
(uprawnienia te nie zawierają 
ograniczeń, w zakresie których mieści 
się zakres robót objęty przedmiotową 
inwestycją). 
 

 

TAK/NIE  
(zaznaczyć właściwe) 

……………………… 

Uprawnienia budowlane 
w specjalności:  

instalacyjnej w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń 

elektrycznych i 
elektroenergetycznych 

 
Uprawnienia Nr 

….....................……………… 
 

wydane przez 
……………………....……………………… 

 
Oświadczam, że zakres uprawnień 
osoby wskazanej w kolumnie  
1 niniejszej tabeli pozwala jej na 
pełnienie funkcji kierownika robót na 
inwestycji objętej niniejszym 
przedmiotem zamówienia zgodnie 
z obowiązującymi przepisami 
(uprawnienia te nie zawierają 
ograniczeń, w zakresie których mieści 
się zakres robót objęty przedmiotową 
inwestycją). 
 

 

TAK/NIE  
(zaznaczyć właściwe) 

Kierownik robót w 
branży elektrycznej 

 

 

W § 9 ust. 4 Projektu umowy przed zmianą jest: 

 

4. Wykonawca ustanawia: 

1) kierownika budowy, który posiada odpowiednie uprawnienia budowlane do 

kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności 

konstrukcyjno – budowlanej, których zakres uprawnia go do kierowania 

robotami objętymi przedmiotem zamówienia w osobie ………………; nr tel.: 

……………; upr. bud. nr: ……….., 

2) kierownika robót elektrycznych, który posiada odpowiednie uprawnienia 

budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w 

specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

elektrycznych i elektroenergetycznych, których zakres uprawnia go do 

kierowania robotami objętymi przedmiotem zamówienia w osobie 

………………; nr tel.: ……………; upr. bud. nr: ………... 

 

 

 

 



 
 

W § 9 ust. 4 Projektu umowy po zmianie jest: 

 

4. Wykonawca ustanawia: 

1) kierownika budowy, który posiada odpowiednie uprawnienia budowlane do 

kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – 

budowlanej, których zakres uprawnia go do kierowania robotami 

objętymi przedmiotem zamówienia w osobie ………………; nr tel.: ……………; 

upr. bud. nr: ……….., 

2) kierownika robót elektrycznych, który posiada odpowiednie uprawnienia 

budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 

elektroenergetycznych, których zakres uprawnia go do kierowania 

robotami objętymi przedmiotem zamówienia w osobie ………………; nr tel.: 

……………; upr. bud. nr: ……….. 

 

9. 

Umowa podaje w §4: 

(…) 

 
W związku z nie określeniem w STWIOR zakresu badań kontrolnych 

sprawdzających jakość i ilość robót, proszę o precyzyjne określenie zakresu 

wymaganych badań. 

Odpowiedź: 

W zakresie badań kontrolnych  sprawdzających jakość materiałów Wykonawca 

zobowiązany jest wykonać: 

a) 2 badania kruszywa drobnego 0/2 z partii dostarczonej na budowę przed jego 

wbudowaniem w warstwę odsączającą pod kątem zgodności z normą PN-EN 

13242+A1:2010 w zakresie uziarnienia wraz z badaniem wskaźnika 

wodoprzepuszczalności i różnoziarnistości, 

b) 2 badania kruszywa 4/31,50 z  partii dostarczonej na budowę przed jego 

wbudowaniem w dolną warstwę podbudowy zasadniczej pod kątem zgodności z 

normą PN-EN 13242+A1:2010 w powiązaniu z wymaganiami w zakresie 

uziarnienia  wg WT-4, 

c) 2 badania kruszywa 0/31,50 z  partii dostarczonej na budowę przed jego 

wbudowaniem w górną warstwę podbudowy zasadniczej pod kątem zgodności z 

normą PN-EN 13242+A1:2010 w  powiązaniu z wymaganiami w zakresie 

uziarnienia  wg WT-4, w tym badanie wskaźnika piaskowego. 

Pobranie próbek jak też same badania mają być wykonane przez laboratorium 

wskazane przez Inspektora Nadzoru w uzgodnieniu z Zamawiającym. 

 

 

 

 



 
 

10. 

Umowa w §17 ust. 1. nie przewiduje możliwości zmiany terminu realizacji 

w przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych i ich skutków 

uniemożliwiających wykonywanie robót zgodnie z wymaganiami technologicznmi. 

W związku z tym brakiem niezbędnych zapisów w projekcie umowy dotyczących 

możliwości zmiany umowy w zakresie zmiany terminu wykonania umowy wnosimy 

o wprowadzenie kolejnego ppkt o treści: 

przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może 

nastąpić w przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych i ich skutków 

uniemożliwiających wykonywanie robót zgodnie z wymaganiami 

technologicznymi, 

lub o potwierdzenie, że warunki atmosferyczny i ich skutki będą uznane przez 

Zamawiającego jako siła wyższa i zostaną uwzględnione w zapisie umowy §17 ust. 1. 

1). 

Powyższe jest niezbędne dla zapewnienia wykonawcy możliwości zmiany terminu 

wykonania robót w przypadku ww. okoliczności, sytuacji od niego obiektywnie 

niezależnych. 

Odpowiedź: 

Zamawiający zmienia § 17 ust. 1 Projektu umowy (zał. nr 2 do SWZ) poprzez 

dodanie przesłanki umożliwiającej przedłużenie terminu realizacji umowy z 

uwagi na wystąpienie niekorzystnych warunków atmosferycznych. 

 

W § 17 ust. 1 Projektu umowy przed zmianą jest: 

 

1. Oprócz przypadków, o których mowa w art. 454 i 455 ustawy – Prawo zamówień 

publicznych, strony dopuszczają możliwość wprowadzania zmiany umowy w 

stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w 

przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących okoliczności: 

1) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może 

nastąpić w przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej, przez którą należy 

rozumieć zdarzenia niezależne od żadnej ze stron, zewnętrzne, niemożliwe do 

zapobieżenia, które nastąpiło po dniu wejścia w życie umowy, w szczególności: 

wojny, akty terroryzmu, klęski żywiołowe, strajki oraz akty władzy i 

administracji publicznej, przy czym przedłużenie terminu realizacji 

zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi występowania 

okoliczności siły wyższej, 

2) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może 

nastąpić w przypadku skierowania przez Zamawiającego do Wykonawcy 

pisemnego żądania wstrzymania robót budowlanych, stanowiących przedmiot 

zamówienia lub wydania zakazu prowadzenia robót budowlanych, 

stanowiących przedmiot zamówienia przez organ administracji publicznej lub 

eksploatorów infrastruktury, o ile żądanie lub wydanie zakazu nie nastąpiło z 

przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, przy czym 

przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą 

okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie robót budowlanych lub 

zakazano prowadzenie robót budowlanych 



 
 

3) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może 

nastąpić w przypadku wystąpienia kolizji z instalacjami wewnętrznymi 

nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, lub innymi robotami 

prowadzonymi przez innego wykonawcę, przy czym przedłużenie terminu 

realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną Wykonawcy na usunięcie 

kolizji z instalacjami wewnętrznymi nieujawnionymi w dokumentacji 

projektowej lub o liczbę dni niezbędnych do wykonania robót przez innego 

wykonawcę – o ile usunięcie kolizji wymagać będzie przedłużenia terminu 

realizacji; 

4) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może 

nastąpić w przypadku wystąpienia konieczności wprowadzenia w 

dokumentacji projektowej  zmian, powodujących wstrzymanie lub przerwanie 

robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia, przy czym 

przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną do 

wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia 

uzgodnień (ustaleń) z właściwymi organami, uzyskania opinii właściwych 

organów oraz wydania decyzji przez właściwe organy, przy czym 

wprowadzenie w dokumentacji projektowej zmian nie może skutkować 

zwiększeniem (zmianą) zakresu świadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie, 

stanowiącej załącznik nr 3 do umowy oraz zwiększeniem wynagrodzenia 

Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1,  

5) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może 

nastąpić w przypadku wystąpienia warunków geologicznych lub 

hydrologicznych odmiennych od założonych w dokumentacji projektowej  

i powodujących konieczność wstrzymania robót lub konieczność ich wykonania 

przy wykorzystaniu odmiennych od zaprojektowanych rozwiązań 

technicznych, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o 

liczbę dni niezbędną do wyeliminowania utrudnień związanych z ich 

wystąpieniem,  

6) przedłużenia terminu wykonania zamówienia w zakresie niezbędnym do 

wykonania robót zleconych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust. 2 

ustawy Prawo zamówień publicznych, 

7) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym 

bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia 

stron umowy, 

8) w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby 

wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w 

postępowaniu Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż 

proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia 

warunki udziału w postępowaniu, w stopniu nie mniejszym niż wymagany w 

trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, poprzez przedstawienie w tym 

celu odpowiednich dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu, 

9) zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania płatności na rzecz 

Wykonawcy wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub finansowych 

leżących po stronie Zamawiającego, w tym na skutek zawartej przez 

Zamawiającego umowy o dofinansowanie zadania. 



 
 

10) wszelkie zmiany, które będą konieczne do zagwarantowania zgodności 

umowy z wchodzącymi w życie po terminie składania ofert lub po zawarciu 

umowy przepisami prawa w szczególności przepisami o podatku od towarów 

i usług w zakresie wynikającym z tych przepisów, 
 

W § 17 ust. 1 Projektu umowy po zmianie jest: 

 

1. Oprócz przypadków, o których mowa w art. 454 i 455 ustawy – Prawo zamówień 

publicznych, strony dopuszczają możliwość wprowadzania zmiany umowy w 

stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w 

przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących okoliczności: 

1) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może 

nastąpić w przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej, przez którą należy 

rozumieć zdarzenia niezależne od żadnej ze stron, zewnętrzne, niemożliwe do 

zapobieżenia, które nastąpiło po dniu wejścia w życie umowy, w szczególności: 

wojny, akty terroryzmu, klęski żywiołowe, strajki oraz akty władzy i 

administracji publicznej, przy czym przedłużenie terminu realizacji 

zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi występowania 

okoliczności siły wyższej, 

2) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1 

może nastąpić w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków 

atmosferycznych powodujących – ze względów technologicznych – 

wstrzymanie lub przerwanie całości wykonywanych robót budowlanych, 

stanowiących przedmiot zamówienia w okresie dłuższym niż 5 

następujących po sobie dni kalendarzowych – potwierdzonego pisemnie 

przez inspektora nadzoru, przy czym przedłużenie terminu realizacji 

zamówienia nastąpi o tyle dni, przez ile trwało ich wstrzymanie, 

3) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może 

nastąpić w przypadku skierowania przez Zamawiającego do Wykonawcy 

pisemnego żądania wstrzymania robót budowlanych, stanowiących przedmiot 

zamówienia lub wydania zakazu prowadzenia robót budowlanych, 

stanowiących przedmiot zamówienia przez organ administracji publicznej lub 

eksploatorów infrastruktury, o ile żądanie lub wydanie zakazu nie nastąpiło z 

przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, przy czym 

przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą 

okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie robót budowlanych lub 

zakazano prowadzenie robót budowlanych 

4) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może 

nastąpić w przypadku wystąpienia kolizji z instalacjami wewnętrznymi 

nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, lub innymi robotami 

prowadzonymi przez innego wykonawcę, przy czym przedłużenie terminu 

realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną Wykonawcy na usunięcie 

kolizji z instalacjami wewnętrznymi nieujawnionymi w dokumentacji 

projektowej lub o liczbę dni niezbędnych do wykonania robót przez innego 



 
 

wykonawcę – o ile usunięcie kolizji wymagać będzie przedłużenia terminu 

realizacji; 

5) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może 

nastąpić w przypadku wystąpienia konieczności wprowadzenia w 

dokumentacji projektowej  zmian, powodujących wstrzymanie lub przerwanie 

robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia, przy czym 

przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną do 

wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia 

uzgodnień (ustaleń) z właściwymi organami, uzyskania opinii właściwych 

organów oraz wydania decyzji przez właściwe organy, przy czym 

wprowadzenie w dokumentacji projektowej zmian nie może skutkować 

zwiększeniem (zmianą) zakresu świadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie, 

stanowiącej załącznik nr 3 do umowy oraz zwiększeniem wynagrodzenia 

Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1,  

6) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może 

nastąpić w przypadku wystąpienia warunków geologicznych lub 

hydrologicznych odmiennych od założonych w dokumentacji projektowej  

i powodujących konieczność wstrzymania robót lub konieczność ich wykonania 

przy wykorzystaniu odmiennych od zaprojektowanych rozwiązań 

technicznych, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o 

liczbę dni niezbędną do wyeliminowania utrudnień związanych z ich 

wystąpieniem,  

7) przedłużenia terminu wykonania zamówienia w zakresie niezbędnym do 

wykonania robót zleconych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust. 2 

ustawy Prawo zamówień publicznych 

8) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym 

bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia 

stron umowy, 

9) w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby 

wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w 

postępowaniu Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż 

proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia 

warunki udziału w postępowaniu, w stopniu nie mniejszym niż wymagany w 

trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, poprzez przedstawienie w tym 

celu odpowiednich dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu, 

10) zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania płatności na rzecz 

Wykonawcy wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub finansowych 

leżących po stronie Zamawiającego, w tym na skutek zawartej przez 

Zamawiającego umowy o dofinansowanie zadania 

11) wszelkie zmiany, które będą konieczne do zagwarantowania zgodności 

umowy z wchodzącymi w życie po terminie składania ofert lub po zawarciu 

umowy przepisami prawa w szczególności przepisami o podatku od towarów 

i usług w zakresie wynikającym z tych przepisów, 



 
 

Zestaw pytań z dnia 11 lutego 2022 r. 

 

Dzień dobry 

Ze względu na chęć przystąpienia do przedmiotowego postępowania proszę o 

udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania: 

 

Pytania dotyczą obydwu projektowanych obiektów: 

 

Oświetlenie: 

 

1. Ze względu na brak schematu oświetlenia proszę o udzielenie informacji jaki 

system sterowania oświetleniem należy przyjąć do wyceny.  

Odpowiedź: 

Sterowanie oświetleniem powinno odbywać się za pomocą zegara 

astronomicznego z możliwością załączenia ręcznego. 

 

2. W udostępnionej przez Zamawiającego dokumentacji brak informacji o zasilaniu, 

długości trasy wewnątrz oraz w jaki sposób ma być prowadzona i skąd. 

Odpowiedź: 

Zasilanie obwodu oświetlenia z tablicy bezpiecznikowej budynku. Długość trasy 

wewnątrz ok. 40m. 

 

Monitoring: 

 

1. Proszę o potwierdzenie, że w zakres prac Wykonawcy wchodzi okablowanie dla 

4 słupów przewodem FTP5 montaż 2 kamer IP z parametrami wg. opisu w 

miejscach wg. rzutów  oraz  podłączenie pod system monitoringu. 

Odpowiedź:  

Zamawiający potwierdza, że w zakres prac Wykonawcy wchodzi okablowanie dla 

4 słupów przewodem FTP5 montaż 2 kamer IP z parametrami wg. opisu w 

miejscach wg. rzutów  oraz  podłączenie pod system monitoringu. 

 

2. Analogicznie do powyższego pytania czy Zamawiający posiada odrębne 

opracowanie dotyczące powyższego zakresu robót? 

Odpowiedź: 

Zamawiający posiada dokumentację dotyczącą monitoringu budynku. 

 

3. Proszę o informację czy przewody na zewnątrz mają być w całości prowadzone 

w  rurze ochronnej. 

Odpowiedź: 

Przewody na zewnątrz mają być w całości prowadzone w rurze osłonowej. 

 

4. Proszę o udzielenie informacji o długości trasy wewnątrz budynku oraz sposobie 

prowadzenia tych przewodów wewnątrz. 



 
 

Odpowiedź: 

Długość trasy wewnątrz budynku ok. 40m. Prowadzenie przewodów w korytach 

kablowych na tynku. 

 

B. W związku z powyższym Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 3 ustawy Pzp 

przedłuża termin składania ofert, otwarcia ofert oraz termin związania ofertą, 

tym samym ulegają zmianie zapisy dotyczące terminów określone w Rozdziale 

14 i 15 SWZ, a mianowicie: 

  

w Rozdziale 14 pkt. 14.2 SWZ przed zmianą jest: 

Termin składania ofert: 18.02.2022 r., godz. 10:00. 

 

w Rozdziale 14 pkt. 14.2 SWZ po zmianie jest: 

Termin składania ofert: 24.02.2022 r., godz. 10:00 

 

w Rozdziale 14 pkt. 14.3 SWZ przed zmianą jest: 

Termin otwarcia ofert: 18.02.2022 r., godz. 10:30. 

 

w Rozdziale 14 pkt. 14.3 SWZ po zmianie jest: 

Termin otwarcia ofert: 24.02.2022 r., godz. 10:30. 

 

w Rozdziale 15 pkt. 15.1 SWZ przed zmianą jest: 

Wykonawca jest związany ofertą do dnia 19.03.2022 r. 

 

w Rozdziale 15 pkt. 15.1 SWZ po zmianie jest: 

Wykonawca jest związany ofertą do dnia 25.03.2022 r. 

 

C. Powyższa zmiana SWZ powoduje zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu nr 

2022/BZP 00029540/01 z dnia 21.01.2022 r. w Sekcji V – KWALIFIKACJA 

WYKONAWCÓW pkt 5.4, w Sekcji VII – PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA 

UMOWY pkt 7.4, w Sekcji VIII – PROCEDURA pkt 8.1, 8.3 i 8.4 oraz w Sekcji IX – 

POZOSTAŁE INFORMACJE pkt 9.1. 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało opublikowane w dniu 15.02.2022 r. w 

Biuletynie Zamówień Publicznych.  

 

D. Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną 

częścią SWZ i będą wiążące przy składaniu ofert. 

 

 

 

............................................................ 

(podpis kierownika zamawiającego 

lub osoby upoważnionej)  

 



 
 

Załączniki: 

1. Zał. nr 2 do SWZ – Projekt umowy budowa boisk_po modyfikacji 

2. Zał. nr 8 do SWZ – Wzór wykazu osób_po modyfikacji 

3. Projekt zagospodarowania terenu – boisko Różaniec Drugi 
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