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Zalacznik Nr 2 do SWZ
Projekt umowy

(Znak postepowania: R1.271.12.2022)

Umowa Nr ......
na roboty budowlane

zawarta dnia ... r., pomiedzy:

Gmina Tarnogrod z siedzibg przy ul. KoSciuszki 5, 23-420 Tarnogréd,

NIP: 9181985983, REGON: 950369161

zwang w dalszej czeSci umowy ,Zamawiajacym”

reprezentowana przez:

Pana Pawla Deca - Burmistrza Tarnogrodu

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Tarnogrod - Pani Anety Dziduch

a
*gdy kontrahentem jest spotka prawa handlowego:

spotka pod firma ,,...” z siedzibg w ... (wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. .......... ,
................... (wpisac adres), wpisang do Rejestru Przedsiebiorcow Krajowego Rejestru
Sadowego pod numerem KRS ........... SNIP , REGON ..o, , Zwang dalej
»~Wykonawcg”, reprezentowang przez .......... 1/reprezentowang przez ... dziatajaca/-ego na
podstawie pelnomocnictwa, stanowigcego zatgcznik do umowy?,

*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadzaca dziatalno$¢ gospodarcza:

Panig/Panem .......... , prowadzaca/-ym dziatalno$¢ gospodarcza pod firmg ,,...” z siedzibag
w ... (wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. ... (wpisa¢ adres), NIP
............... , REGON .............,, Zwang/-ym dalej ,Wykonawcg”, reprezentowang/-ym przez

... dziatajaca/-ego na podstawie pelnomocnictwa, stanowigcego zatgcznik do umowy3,
wspo6lnie zwanymi dalej ,Stronami”.

Definicje
Strony przyjmuja nastepujace rozumienie poje¢ uzytych w umowie:
a) Inwestycja - zadanie inwestycyjne objete przedmiotem zamowienia publicznego
ktérego zakres okreslono w § 1 umowy;
b) Okno ptlatnicze - dzien roboczy, w ktorym BGK wykonuje dyspozycje ptatnicze
sktadane w ramach Programu po weryfikacji wniosko6w o wyptate, sktadanych przez
beneficjentow Programu co najmniej na 7 dni roboczych przed datg danego okna

Lezeli przy zawarciu umowy dziata osoba/-y pehigca/-e funkcje organu (cztonka organu) lub prokurent spotki.
2Jezeli przy zawarciu umowy dziata petnomocnik spotki.
3Jezeli przy zawarciu umowy dziata pelnomocnik tej osoby.
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platniczego. W kazdym miesigcu kalendarzowym dostepne sg dwa okna platnicze.
Kalendarz okien ptatniczych ogtaszany jest na stronie internetowej BGK;

c) Program - Rzadowy Fundusz Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych

ustanowiony Uchwata RM;

d) Uchwala RM - uchwata Rady Ministrow Nr 84/2021 z dnia 1 lipca 2021 r.

w sprawie utworzenia Rzgdowego Funduszu Polski tad: Programu Inwestycji
Strategicznych;

e) Regulamin BGK - regulamin, o ktérym mowa w § 11 uchwaty RM, okreslajacy

szczegbtowy tryb i sposdb skitadania wnioskéw o dofinansowanie z Programu,
wydawania wstepnych promes i promes, w tym wzory dokumentéw, wydanym
przez Bank Gospodarstwa Krajowego i zatwierdzonym przez Prezesa Rady Ministrow
(ogtoszony na stronach internetowych Kancelarii Prezesa Rady Ministrow
(gov.pl/premier) oraz BGK (www.bgk.pl.).

Promesa - dokument potwierdzajacy objecie Inwestycji dofinansowaniem z Prog-
ramu oraz zawierajacy zobowigzanie do przekazania Zamawiajacemu $rodkéw
pienieznych do kwoty nie wyzszej niz wskazana w Promesie zgodnie z warunkami
Promesy, udzielana przez BGK zgodnie z art. 69a ust. 1 Ustawy z dnia 31 marca 2020 r.
0o zmianie ustawy o szczeg6élnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem,
przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaZnych oraz
wywotanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektérych innych ustaw;

g) BGK - Bank Gospodarstwa Krajowego;
h) Strona internetowa BGK - strona internetowa BGK, na ktérej zamieszczane s3

j)

informacje i ogtoszenia zwigzane z Programem oraz Regulamin BGK, w tym wzory
i formularzy dokumentdéw; adres strony: www.bgk.pl;

Harmonogram - harmonogram rzeczowo-finansowy, o ktorym mowa w § 2 ust. 4
umowy;

STWIORB - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
o ktorych mowa w § 1 ust. 3 pkt 3 umowy.

Oswiadczenia Stron
Strony o$wiadczajg, Ze niniejsza umowa, zwana dalej ,umowg”, zostala zawarta
w wyniku udzielenia zamo6wienia publicznego w trybie podstawowym, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zamoéwien publicznych.
Zamawiajacy o$wiadcza, ze niniejsze postepowanie wspotfinansowane jest
z Rzadowego Funduszu Polski Lad , Program Inwestycji Strategicznych”.
Zasady wyptaty wynagrodzenia Wykonawcy wskazane w niniejszej umowie zostaty
ustalone zgodnie z zasadami wskazanymi w:
a) Uchwale RM;
b) Regulaminie BGK.
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Strony o$wiadczaja, Ze bedac Swiadomymi tresci dokumentéw wskazanych w ust. 3
lit a) i b) godza sie na zasady wyplaty wynagrodzenia Wykonawcy wskazane
w niniejszej umowie oraz dokumentach wskazanych w ust. 3 lita) i b).
Strony os$wiadczaja, ze zasady wyptaty wynagrodzenia wskazane w niniejszej
umowie nie beda podlegalty zmianom, ktére bylyby niezgodne z dokumentami
wskazanymi w ust. 3 lita) i b).
Dziatajac na podstawie § 7 ust. 5 uchwaty RM Strony ustalaja, Ze Wykonawca jest
zobowigzany do zapewnienia finansowania inwestycji w cze$ci niepokrytej udziatem
wlasnym Zamawiajacego, na czas poprzedzajacy wyptate lub wyptaty
dofinansowania z Programu w ramach udzielonej wstepnej Promesy, a Wykonawca
oSwiadcza, ze posiada odpowiednig zdolno$¢ ekonomiczng i $rodki, niezbedne do
wykonania zamodwienia oraz zapewnienia finansowanie inwestycji w okresie
poprzedzajacym otrzymanie wynagrodzenia lub jego cze$ci.

§1
Przedmiot umowy

Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamo6wienie publiczne pn.:

,Podniesienie standardow edukacyjnych Szkoly Podstawowej im. Kardynata

Stefana Wyszynskiego w Rézaricu Drugim”,

Inwestycja sktada sie z utworzenia przedszkola przy szkole wraz z

termomodernizacja i przebudowa wnetrza. Prace obejmuja: przebudowe i

wyposazenie pomieszczen dla przedszkola oraz przebudowe pozostatej czeSci

budynku tj. modernizacja sal lekcyjnych, przebudowe instalacji wewnetrznych i

dachu, roboty ogélnobudowlane, termomodernizacja, instalacja fotowoltaiczna,

zagospodarowanie terenu, ogrodzenie szkoty, projekty. Inwestycja spetnia rowniez
kryteria Priorytetu 2: poprawa efektywnoSci energetycznej budynkéw i instalacji
publicznych.

Zamowienie obejmuje w szczeg6lnosci:

1) Przebudowe istniejgcego uktadu funkcjonalnego - wyburzenia i wymurowania
Scian, wykonanie $cian lekkich, wyburzenia oraz wymurowania nowych otworow
w $cianach.

2) Dostosowanie do projektowanego uktadu funkcjonalnego oraz budowe nowych
instalacji wewnetrznych (wod.-kan., hydrantowa, c.w.u, c.0., wentylacja, instalacje
elektryczne w tym oSwietlenie awaryjne i ewakuacyjne, instalacja monitoringu
CCTV, instalacja sieci okablowania strukturalnego - sieci komputerowej).

3) Roboty ogélnobudowlane - oktadziny $cian i podtég (w tym tynkéw, obudowy
plytami ogniowymi), montaz nowej stolarki wewnetrznej i zewnetrznej,
wykonanie docieplenia potaci dachu, naprawy uszkodzen istniejgcych elementéw
budowlanych.
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4) Dostosowanie pomieszczen do aktualnych wymagan przepisow ochrony
przeciwpozarowej oraz sanitarno - higienicznych, w tym elementy oddzielenia
ppoz zwigzane z podzialem budynku na odrebne strefy pozarowe oraz z
systemem odprowadzania dymu z klatki schodowe;j.

5) Wyposazenie pomieszczen - urzadzenia sanitarne, techniczne, wyposazenie
meblowe.

6) Wykonanie prac elewacyjnych,.

7) Wykonanie instalacji fotowoltaiczne;j.

8) Zagospodarowanie terenu - wykonanie stanowisk postojowych dla rowerdw,
wykonanie ogrodzenia w linii pasa drogowego drogi powiatowej, renowacja
terenéw trawiastych.

9) Przebudowe odcinka wewnetrznej kanalizacji deszczowe;j.

10)Wykonanie projektu rozmieszczenia poszczegélnych elementéw wyposazenia
pomieszczen na potrzeby przedszkola i ztobka.

3. Szczeg6towy zakres oraz sposob wykonania rob6t budowlanych, o ktérym mowa

w ust. 2, okre$la:

a) specyfikacja warunkéw zamoéwienia, stanowigca zatgcznik nr 1 do umowy;
b) dokumentacja projektowa w tym:
— projekt techniczny - architektura, aranzacja i wyposazenie wnetrz,
— projekt techniczny - termomodernizacja budynku,
— projekt techniczny - remont budynku w cze$ci dotyczacej Szkoty
Podstawowej,
— projekt techniczny - branza drogowa,
— projekt techniczny - branza elektryczna,
— projekt techniczny - branza konstrukcyjno - budowlana,
— projekt techniczny - branza sanitarna,
— projekt techniczny - instalacja monitoringu,
— projekty architektoniczno - budowlane,
— projekt zagospodarowania terenu,
— ekspertyza techniczna,
stanowigca zatgcznik nr 2 do umowy,
c) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych (STWiORB)
stanowigce zatgcznik nr 3 do umowy,
d) przedmiary rob6t stanowigce zatacznik nr 4 do umowy (z zastrzezeniem
ust. 5-6),
e) ztozona oferta, stanowigca zatgcznik nr 5 do umowy,
f) harmonogram rzeczowo-finansowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 4 umowy,
stanowiacy zatgcznik nr 6 do umowy.
4. W przypadku rozbieznos$ci w dokumentach wskazanych w ust. 3 wigzace sg zapisy
wg nastepujacej hierarchii dokumentow:
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1) dokumentacja projektowa, o ktérej mowa w ust. 3 lit. b) z uwzglednieniem

wyjasnien udzielanych podczas postepowania o udzielenie zamoéwienia

publicznego,
2) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiORB),
3) przedmiary robdt, z zastrzezeniem ust. 51 6.
Wynagrodzenie wykonawcy ma charakter ryczattu, ktéry stanowi ekwiwalent
$wiadczenia Wykonawcy opisanego w dokumentacji projektowej wskazanej w ust. 3
lit. b) umowy oraz w STWIORB.
Przedmiar rob6t ma charakter pomocniczy, co oznacza, ze w przypadku, gdy dany
rodzaj robét lub ich obmiar lub ich zakres zostat ujety w dokumentacji projektowe;j
lub w STWIORB - wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wskazany tam rodzaj robét
lub ich obmiar lub ich zakres zgodnie z dokumentacjg projektowg lub STWIORB w
ramach wynagrodzenia ryczattowego, nawet jezeli dany rodzaj rob6t lub ich obmiar
lub ich zakres nie zostat ujety w przedmiarze robét.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja
projektowg i STWiORB. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni
zgodne z dokumentacjg projektowa lub STWiORB i wptynie to na niezadowalajaca
jako$¢ rob6t budowlanych, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy
wykonane bedg rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa, STWiORB
oraz obowigzujacymi przepisami prawa, sztukg budowlang, wiedza techniczna,
zawartg z Zamawiajagcym umowg, uzgodnieniami z Zamawiajagcym dokonanymi w
trakcie realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o wykryciu btedow w dokumentacji projektowe;.
Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacja projektowa i STWIORB.
Zgodnie z zasadami dotyczacymi warunkéw wyptaty wynagrodzenia okres$lonymi w
szczegbtowych zasadach i trybie dofinansowania z Rzagdowego Polski L.ad: Programu
Inwestycji Strategicznych stanowigcymi zalgcznik do Uchwaty nr 84/2021 Rada
Ministréw z dnia 1 lipca 2021 roku, Wstepnej Promesie dotyczacej dofinansowania
inwestycji z programu Rzadowy Fundusz Polski tad: Program Inwestycji
Strategicznych nr 01/2021/1262/PolskiLad z dnia 17.11.2021 r. Wykonawca
zapewnia finansowanie zadania w czeSci niepokrytej udziatem wilasnym
Zamawiajacego, na czas poprzedzajacy wyptaty z Promesy, na zasadach okres$lonych
w Umowie.
W ramach robét budowlanych Wykonawca:
1) wykona etap 1 robdt budowlanych o wartosci robét odpowiadajacej kwocie

wskazanej w § 3 ust. 1 pkt 1) umowy,
2) wykona etap 2 robdt budowlanych o wartosci rob6t do 50 % kwoty wskazanej w
§ 3 ust. 1 pkt 2) umowy;
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3) wykona etap 3 rob6t budowlanych o wartos$ci robét stanowigcej réznice pomiedzy

warto$ciami robot rozliczconymi w ramach etapu 1-2, a tgczng sumg

wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust. 1 umowy.

§2
Termin realizacji

Wykonawca zobowigzany jest wykonac¢ cato$¢ przedmiotu zamoéwienia w terminie
13 miesiecy od podpisania umowy tj. do dnia ...........

Termin wykonania poszczegélnych elementéw robdt sktadajgcych sie na przedmiot
zamOwienia strony okreslg w harmonogramie rzeczowo-finansowym, o ktérym
mowa w ust. 4.

Za termin wykonania cato$ci zaméwienia uznaje sie dzien podpisania protokotu

odbioru koncowego, o ktéorym mowa w § 6 ust. 1 pkt 3) umowy, ktéry zostanie

podpisany po uzyskaniu nieprawomocnego pozwolenia na uzytkowanie (wniosek o

uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie ztozy Wykonawca w imieniu Zamawiajgacego).

Wykonawca w terminie 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy przedstawia

Zamawiajgcemu do akceptacji harmonogram rzeczowo - finansowy.

Harmonogram zawiera:

1) terminy rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegblnych etapow
rozliczeniowych wskazanych w § 5 umowy,

2) warto$¢ robot przewidzianych w kazdym etapie rozliczeniowym wskazanym
w § 5 umowy,

3) zakres robdt do wykonania w kazdym etapie rozliczeniowym wskazanym w § 5
umowy;

4) date zakonczenia realizacji robdt z uwzglednieniem wymogoéw wskazanych
wust. 1,3i4;

5) date zgtoszenia robot do odbioru z uwzglednieniem wymogéw wskazanych
wust. 1,3i4.

Harmonogram, o ktéorym mowa w ust. 4, musi uzyska¢ pisemnag akceptacje

Zamawiajacego. Zamawiajacy dokona na piSmie zatwierdzenia lub wniesie uwagi do

harmonogramu w terminie 3 dni roboczych od dnia przedtozenia harmonogramu

przez Wykonawce. Wykonawca jest zwigzany uwagami i zastrzezeniami Zamawia-

jacego.
Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania uwag
i zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 5, do dostosowania harmonogramu do wskazan
Zamawiajgcego. W przypadku niedostosowania przez Wykonawce harmonogramu
do uwag Zamawiajgcego strony uzgadniajg niniejszym, ze obowigzujacym Wyko-
nawce harmonogramem bedzie harmonogram uwzgledniajgcy uwagi i zastrzeZenia
Zamawiajacego, o ktorych mowa w ust. 5.

Zmiana harmonogramu jest dopuszczalna w przypadkach uzasadnionych i nie
wymaga aneksu do umowy o ile zmiana nie powoduje niezgodnos$ci harmonogramu
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z postanowienia umowy. Wniosek o zmiane harmonogramu wraz z uzasadnieniem
sktada Zamawiajacy lub Wykonawca. Zmiana harmonogramu wymaga zgody obu
Stron umowy wyrazonej na piSmie.

8. W przypadku dokonania zmiany umowy wptywajacej na tres¢ harmonogramu Strony
dostosowujg harmonogram do zmienionych zapisow umowy. Zmieniony
harmonogram stanowi zatgcznik od aneksu od umowy.

§3
Wynagrodzenie
1. Za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie w kwocie:

.................................... zt netto

plus nalezny podatek VAT ......%, w wysokoSci ........... zt,

co stanowi kwote brutto .........ccceverererennne zl (stownie: ..., ztotych .../100),

w tym:

1) kwota udziatu wtasnego Zamawiajgcego, stanowigca Srodki finansowe
Zamawiajgcego przeznaczone na realizacje Inwestycji, wynosi: .......ccccccceeveveiierns 47}
(stownie: ................ ).

2) kwota stanowigca wysoko$¢ dofinansowania Inwestycji z Rzadowego Funduszu
Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych wynosi: ..o 5.zt
(stownie).

2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, jest wynagrodzeniem ryczattowym,
obejmuje wszelkie koszty zwigzane 2z wykonaniem umowy. W ramach
wynagrodzenia ryczattowego, Wykonawca zobowigzany jest do wykonania
z nalezytg starannoScia wszelkich robot budowlanych, dostaw i czynnoSci
przewidzianych w Dokumentacji Projektowej i STWIORB.

3. W przypadku koniecznosci zaniechania lub niewykonania czeSci umowy objetego
dokumentacja projektowg, Strony przewiduja, ze wynagrodzenie Wykonawcy
ulegnie odpowiednio zmniejszeniu o warto$¢ prac niewykonanych.

4. Strony przewiduja mozliwo$¢ zmiany umowy poprzez zlecenie wykonania prac
nieobjetych dokumentacja projektowa na zasadach okreSlonych w art. 454-455
ustawy Prawo zamodwien publicznych za dodatkowym wynagrodzeniem. Roboty
ujete w dokumentacji projektowej i STWIORB a nieujete w przedmiarze, Wykonawca
wykona bez odrebnego wynagrodzenia.

4 Réznica wynagrodzenia wykonawcy wynikajacego z oferty oraz kwoty wskazanej w pkt. 2)

5 Wedtug wstepnej promesy BGK kwota ta wynosi 3.390.000,00 zt jezeli jednak w wyniku postepowania faczna
cena ofertowa bedzie nizsza niz 4.000.000,00 zt kwota ta ulegnie proporcjonalnemu obnizeniu (bgdzie stanowié
84,75% wynagrodzenia wykonawcy wynikajacego z oferty)
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Wykonawca nie moze wykonywac prac nieobjetych dokumentacja projektowa bez

uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na piSmie przez osoby umocowane do

reprezentowania Zamawiajgcego - pod rygorem odmowy zaptaty za wykonane prace.

Wykonawca ztozyt Zamawiajgcemu kosztorys (sporzadzony metoda uproszczong)

wskazujacy sposéb wyliczenia ceny ofertowej rob6t budowlanych z podziatem na

branze i zakres rzeczowy zamoéwienia, z wyszczegdlnieniem zastosowanych w

kosztorysie ofertowym sktadnikdéw ceno-tworczych (stawka r-g w zt; Kp - koszty

posrednie w % od R i S; Kz - koszty zakupu w % od M; Z- zysk w % od R, S, Kp).

Kosztorys, o ktorym mowa w ust. 6, bedzie stuzyt do obliczenia naleznego

wynagrodzenia Wykonawcy, w szczeg6lnosci w przypadku:

1) odstgpienia od umowy,

2) rezygnacji z wykonania cze$ci przedmiotu umowy,

3) zlecenia rob6t nieujetych w Dokumentacji Projektowej i STWIORB;

4) robo6t zamiennych.

Kosztorys, o ktérym mowa w ust. 6, wskazuje sposéb kalkulacji wynagrodzenia

ryczattowego (uwzgledniajacy wszystkie przewidziane przedmiotem zamoéwienia

branze).

W przypadku, gdyby ceny rob6t dodatkowych okreslonych w ust. 7 pkt 3) nie byty

objete kosztorysem, o ktorym mowa w ust. 6, przy rozliczeniu obwigzywac¢ beda

nastepujgce zasady:

1) roboty dodatkowe zostang rozliczone w oparciu o kosztorysy sporzadzone przez
Wykonawce wykonanymi metodg szczeg6towa lub uproszczong, sporzadzonymi
na podstawie potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru przedmiaru robot oraz
wedtug danych wyj$ciowych do kosztorysowania (Stawka roboczogodziny, Koszty
zakupu materiatéw (Kz), Koszty posrednie od R+S (Kp), Zysk od R+S+Kp), jak
w kosztorysie, o ktorym mowa w ust. 6;

2) ceny materiatow beda przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po
upuscie, jezeli taka na fakturze wystepuje) jednak w wysokoSci nie wyzszej niz
120 % Sredniej ceny z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud;.

3) ceny sprzetu bedg przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po upuscie,
jezeli taka na fakturze wystepuje) jednak w wysokoSci nie wyzszej niz 120 %
$redniej ceny z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud;

4) do wyceny robot metoda szczegétowag lub uproszczong nalezy stosowad,
zachowujac kolejnos¢ jak w zapisie: KNR, KNNR i kalkulacje wtasne.

Ewentualne roboty dodatkowe, tj. nieobjete dokumentacja projektowa, realizowane

beda w wyniku zmiany umowy, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 1, 31 4 oraz ust.

2 ustawy Prawo Zamowien Publicznych.

Rozpoczecie wykonywania roboét, o ktérych mowa w ust. 10, moze nastapi¢ jedynie

na podstawie protokotu koniecznos$ci, potwierdzonego pisemnie przez Inspektora

nadzoru i samego Zamawiajgcego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy. Bez
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zatwierdzenia protokotu koniecznosci przez Zamawiajgcego oraz zawarcia
stosownej zmiany do umowy, Wykonawca nie moze rozpocza¢ wykonywania robét
dodatkowych.
Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego moga by¢ wykonywane jedynie prace
niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii.
Spisany przez Strony protokoét konieczno$ci zawierajacy zakres robot, stanowic
bedzie podstawe do zawarcia aneksu do umowy. Roboty nie ujete w protokole
koniecznosci nie podlegaja zaptacie.
Wszelkie sktadniki dotyczace ustalania cen, przyjete przez Wykonawce do wyceny
oferty stanowiacej Przedmiot umowy s3 state i nie podlegajag zmianom w trakcie
obowigzywania umowy oraz beda stosowane do wyceny zamoéwien dodatkowych,
ktére moga wystgpi¢ w trakcie realizacji zamoéwienia. Wykonawca zobowigzany jest
wykonac¢ zamoéwienia dodatkowe przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm,
standardow i parametréw technicznych co w zamoéwieniu podstawowym.

§4
Obowiazki stron

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) Przekazanie dokumentacji projektowej, pozwolenia na budowe, dziennika
budowy,

2) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji
przedmiotu zamodwienia - w terminie uzgodnionym przez strony,

3) sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robét budowlanych,
stanowigcych przedmiot zaméwienia,

4) uczestniczenie w radach budowy zwotywanych przez Wykonawce,

5) dokonanie odbioru przedmiotu umowy i zaptata uméwionego wynagrodzenia.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa i STWIORB;

2) zapewnienie kompleksowej obstugi geodezyjnej na etapie realizacji
umowy i po jej wykonaniu w tym wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej,

3) wykonanie bez dodatkowego wynagrodzenia wszelkich robot subsydiarnych
ktore zgodnie z wiedzg techniczng sg niezbedne do wykonania robo6t objetych
dokumentacja projektowag i STWIORB - nawet w przypadku ich nieujecia w
dokumentacji projektowej i STWIORB,

4) niezwloczne informowanie Zamawiajagcego o problemach technicznych lub
okolicznosciach, ktore moga wptyna¢ na jako$¢ robot lub termin zakonczenia
robdt.

5) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajagcemu wszystkich niezbednych
dokumentéw a w szczegolnosci: protokotéw badan i sprawdzen, protokotow
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pomiaréw, protokotéw odbioréw technicznych, dziennika budowy,
inwentaryzacji powykonawczej;

6) uzyskanie, w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego, wszelkich uzgodnien pozwolen,
zezwolen, decyzji i zgdd niezbednych dla wykonania umowy w zakresie w jakim
obowiagzki te obcigzaja wykonawce zgodnie z dokumentacja projektows,
przepisami i sztukg budowlana.

7) informowanie - z minimum 5-dniowym wyprzedzeniem - zamawiajgcego o
dziataniach, ktérych podjecie moze spowodowac utrudnienia dla spotecznosci
lokalnej, takich jak: przekiadanie, odciecie lub zamkniecie drég, wodociagow,
kanalizacji, elektrycznosci, gazu lub innych mediéw uzytecznos$ci publicznej,
tymczasowa zmiana organizacji ruchu, transporty ponadnormatywne,

8) dokonanie - przed rozpoczeciem robét - inwentaryzacji fotograficznej i opisowej
obiektéw budowlanych na terenach przylegtych oraz drég, tras dostepu i
urzadzen obcych na placu budowy, jak i w jego otoczeniu, ktérych stan moze ulec
pogorszeniu w wyniku prowadzenia rob6t budowlanych. O terminie
przeprowadzenia inwentaryzacji Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru. Z
czynnos$ci inwentaryzacji sporzadza sie protokoél. Inspektor Nadzoru dokona
weryfikacji protokotu, a w przypadku braku zastrzezen co do jego tresci
zatwierdzi taka inwentaryzacje. Podmiotom i osobom zawiadomionym a
nieobecnym przy wykonaniu inwentaryzacji Wykonawca przesyta Kkopie
protokotu. Wykonawca jest zobowigzany na wtasny koszt utrzymac istniejacy
staty dostep do wszystkich nieruchomosci potozonych na terenach przylegtych
do placu budowy przez caly okres trwania Robdét.

9) Uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie.

Wykonawca jest wytworca odpadéw w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia

14 grudnia 2012 r. odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zamdowienia ma

obowigzek w pierwszej kolejnosci poddania odpadéw budowlanych odzyskowi,

z zastrzezeniem ust. 4, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub

nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, Wykonawca

zobowigzany jest do przekazania powstatych odpadéw do unieszkodliwienia. Koszt
zagospodarowania odpadéw wliczony jest do ceny ryczattowe;j.

Odpady budowlane, ktére mogag zosta¢ poddane odzyskowi, w szczego6lnosci

destrukt, gruz, beton itp.,, Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajacemu,

chyba Ze Zamawiajacy postanowi inacze;j.

Wszystkie urzadzenia, przedmioty pochodzace z demontazu i nie wykorzystane

powtdrnie tj: zbiorniki, rury, pompy itp. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu.

Wykonawca zobowigzany jest udokumentowa¢ Zamawiajgcemu sposOb

gospodarowania odpadami jako warunek dokonania odbioru koncowego

realizowanego zamowienia i dokumenty te powinien przedstawi¢ Zamawiajgcemu
wraz ze zgtoszeniem do odbioru konicowego.

Zal. Nr 2 do SWZ - Projekt umowy Strona 10 z 4-0|




10.

1.

POLSKI
tAD

Postepowanie wspétfinansowane jest ze sSrodkow:

RZADOWY FUNDUSZ POLSKI LAD: Program Inwestycji Strategicznych
Wszystkie materiaty pochodzace z prowadzonych w ramach przedmiotowe;j
inwestycji robot, wymagajagce wywozu, nienadajgce sie do ponownego
wykorzystania, pochodzace z robo6t rozbiérkowych, beda w posiadaniu Wykonawcy,
ktéry powinien je zagospodarowal zgodnie 2z przepisami powszechnie
obowigzujacymi bez dodatkowego wynagrodzenia.
Wykonawca jest zobowigzany wspdipracowaé w trakcie realizacji prac
z przedstawicielami Zamawiajacego.
Wykonawca zobowiazuje sie zorganizowa¢ prace w sposob nienarazajgcy osob
trzecich na niebezpieczenstwa i ucigzliwo$ci wynikajace z prowadzonych robdt,
z jednoczesnym zastosowaniem szczegdlnych srodkéw ostroznosci.
Do dnia komisyjnego odbioru koncowego robét, plac budowy pozostaje
w posiadaniu Wykonawcy.

§5
Rozliczenie przedmiotu umowy

Zgodnie z zasadami dotyczacymi warunkéw wyptaty wynagrodzenia okreslonymi w
Szczegotowych zasadach i trybie dofinansowania z Rzagdowego Funduszu Polski tad:
Programu Inwestycji Strategicznych stanowigcymi zatgcznik do Uchwatly nr 84/2021
Rady Ministréw z dnia 1 lipca 2021 roku, Wstepnej Promesie dotyczacej
dofinansowania inwestycji z programu Rzgdowy Fundusz Polski tad: Program
Inwestycji Strategicznych nr 01/2021/1262/PolskiLlad z dnia 17.11.2021 r. oraz
Promesie z Rzagdowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych nr
.............. z dnia ............... Wykonawcy Inwestycji zapewnia finansowanie zadania w
czesci niepokrytej udziatem wiasnym Zamawiajacego, na czas poprzedzajacy wyptaty
z Promesy na zasadach okreSlonych w niniejszym ustepie, z jednoczesnym
zastrzezeniem, iz zaptata wynagrodzenia Wykonawcom Inwestycji w cato$ci nastapi
po wykonaniu Inwestycji w terminie nie dtuzszym niz 35 dni od dnia odbioru
Inwestycji, przy czym zaptata wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie Zadania
nastapi_zgodnie z zalagczonym Harmonogramem Inwestycji i na nastepujacych
warunkach:

1) w odniesieniu do sSrodkéw stanowigcych udzial wtasny Zamawiajacego, w kwocie
okreslonej w § 3 ust. 1 pkt 1) umowy, wynagrodzenie Wykonawcy ptatne bedzie na
podstawie jednej faktury czeSciowej (zwanej pierwsza faktura czesSciowq), na kwote
okreslong w § 3 ust. 1 pkt 1) umowy po wykonaniu pierwszego etapu, o ktéorym
mowa w § 1 ust. 10 pkt 1) umowy ;. .......... % wynagrodzenia wykonawcy;,

2) w odniesieniu do srodkéw stanowigcych dofinansowanie z Funduszu Polski t.ad:
Program Inwestycji Strategicznych w kwocie okreslonej w § 3 ust. 1 pkt 2),
wynagrodzenie Wykonawcy ptatne bedzie na podstawie dwoch faktur:

a) faktura czeSciowa obejmujgca warto$¢ rob6t wykonanych w ramach etapu 2, o
ktorym mowa w § 1 ust. 10 pkt 2) (zwana drugg fakturg czeSciowa) w wysokosci
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do 50% kwoty okreslonej w § 3 ust. 1 pkt 2) umowy tj. .......... % wynagrodzenia
wykonawcy;

b) faktura konicowa, ktéra zostanie wystawiona przez Wykonawce, w wysoko$ci
réznicy kwoty tacznego wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w § 3 ust. 1
oraz sumy kwot dwoch faktur czeSciowych - po wykonaniu wszystkich prac
objetych umowa.

W przypadku zmiany Harmonogramu Zadania wyptata $srodkéw finansowych za
poszczegoblne etapy realizacji zadania moze ulec zmianie.

Wykonawca wystawi fakture VAT za zakonczony etap robot budowlanych
i przedstawi Zamawiajagcemu wraz z protokotem zdawczo-odbiorczym i protokotem
odbioru elementéw robo6t potwierdzonym przez inspektora nadzoru;

Do drugiej i kazdej kolejnej faktury wystawionej przez Wykonawce zatgczone bedzie
zestawienie kwot umodwionych  wynagrodzen  wszystkich  zgloszonych
podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw w przypadku, ktérych zamawiajacy
ponosi odpowiedzialno$¢ solidarng na zasadach okreslonych w ustawie Prawo
zamoOwien publicznych wraz z dowodami zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom za wykonane przez nich roboty/dostawy/ustugi
odebrane przez Zamawiajacego. Dowodem zaptaty bedzie potwierdzona za zgodnos$¢
kopia przelewu wraz z potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem fakturg stanowigca
podstawe zaptaty.

Zamawiajacy ma obowigzek zaplaty wystawionej zgodnie z umowa faktury VAT
w terminie 30 dni od daty wptywu faktury do zamawiajacego pod warunkiem
spelienia wskazanych w umowie warunkéw zaptaty danej faktury.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy
wskazany w fakturze po uzyskaniu przez zamawiajgcego sSrodkoéw pochodzacych z
Funduszu na zaptate wynagrodzenia wykonawcy.

Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia jest przedtozenie
Zamawiajgcemu wraz z fakturg dokumentoéw wskazanych w ust. 4.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong Zamawiajagcemu
umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 8, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajagcemu
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
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Bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w ust. 8, obejmuje wylgcznie nalezne

wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy Ilub dalszemu

podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany

przez Zamawiajacego w formie pisemnej o:

1) zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s dostawy lub ustugi, w
przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

2) mozliwosci zgtoszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
informacji, o ktérej mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 11

pkt 2, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o ktérej mowa w ust. 11 pkt 1

1 2, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajacego co do wysokoSci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktoéremu ptatnos$c¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadno$c¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 12 pkt 3, Zamawiajgcy potraci kwote

wyptaconego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia z

wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

14. Zasady wystawiania faktur:

1) Zamawiajgcy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktury na:
Nabywca:
Gmina Tarnogrod
ul. KoSciuszki 5, 23-420 Tarnogrod
NIP: 9181985983
Odbiorca:
Urzad Miejski w Tarnogrodzie
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ul. Kosciuszki 5, 23-420 Tarnogrod

2) Wykonawca ma prawo skorzystania z mozliwosci przekazania ustrukturyzowanej
faktury elektronicznej na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018
r. o elektronicznym fakturowaniu w zamoéwieniach publicznych, koncesjach na
roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym
(tj. Dz. U.z 2020 r. poz. 1666 ze zm.).

3) Zaptata faktury nastgpi z uwzglednieniem przepiséw art. 108a ust. 1la ustawy
o podatku od towaroéw i ustug.

4) Wykonawca jest zobowigzany poda¢ na fakturze adnotacje ,mechanizm
podzielonej ptatnosci”.

5) Strony zgodnie postanawiajg, Ze warunkiem zaptaty w uméwionym terminie za
fakture wystawiong przez czynnego podatnika VAT jest wskazanie przez
Wykonawce dla potrzeb dokonania zaptaty rachunku bankowego zawartego na
dzien zlecenia przelewu w wykazie podmiotéw, o ktorym mowa w art. 96b ust. 1
ustawy o VAT - Wykazie podmiotéw zarejestrowanych jako podatnicy VAT,
niezarejestrowanych oraz wykreSlonych i przywréconych do rejestru VAT,
najp6zniejna 5 dni roboczych przed wyznaczonym terminem ptatnosci,

6) W przypadku, w ktérym Wykonawca, dla potrzeb ptatnosci, wskaze rachunek
bankowy zawarty w powyzszym Wykazie w terminie podZniejszym, ustalony
pierwotnie termin ptatnosci ulega wydtuzeniu i wynosi 5 dni roboczych od dnia
wskazania rachunku ujawnionego ww. wykazie.

§6
Odbiory robot

Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw

robot:

1) odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu (roboty zanikajgce lub
zakrywane musza zosta¢ wpisane do dziennika budowy przez kierownika budowy,
po sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru lub na te okoliczno$¢ bedzie
sporzadzany protokdét robdt zanikajgcych) - nie stanowig podstawy do
wystawienia faktury;

2) odbior czesciowy po zakoniczeniu prac w okresie rozliczeniowym, w zakresie
uprawniajagcym do wystawienia faktury czeSciowej - bedacy podstawa
wystawienia faktury cze$ciowej,

3) odbior koncowy po zakonczeniu catosci prac objetych przedmiotem zamoéwienia
i uzyskaniu w imieniu zamawiajacego nieprawomocnego pozwolenia na
uzytkowanie - bedacy podstawg wystawienia faktury koncowe;j.

Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane beda przez

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowos$¢ do

odbioréw, o ktérych mowa wyzej, wpisem do Dziennika budowy.
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Podstawg zgloszenia przez Wykonawce gotowos$ci do odbioru czeSciowego lub

koncowego, bedzie faktyczne wykonanie odpowiednio wszystkich robot

przewidzianych odpowiednio w pierwszym etapie rozliczeniowym zgodnie

z harmonogramem (dla odbioru czesciowego) lub cato$ci zadania (dla odbioru

koncowego), potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez

kierownika budowy, potwierdzonym przez Inspektora nadzoru.

Wraz ze zgtoszeniem do koncowego odbioru Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu

nastepujgce dokumenty wynikajgce z art. 57 ustawy Prawo budowlane:

a) Dziennik budowy - jezeli dotyczy,

b) Dokumentacje = powykonawcza  wymagang w  STWIORB, opisang
i skompletowang w formie papierowe;j i elektronicznej w formacie doc i pdf,

c) Dokumenty (atesty, certyfikaty, oSwiadczenia) potwierdzajace, Ze wbudowane
wyroby budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i
ostemplowane przez Kierownika budowy i potwierdzone przez Inspektora
Nadzoru),

d) Protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych proéb, badan, sprawdzen i inne
dokumenty wymagane w STWIORB,

e) DTR, instrukcje obstugi itp. zamontowanych urzadzen, protokotu z
przeprowadzonego rozruchu,

f) Oswiadczenie Kierownika budowy oraz kierownikéw robét o zakonczeniu roboét
budowlanych oraz wykonaniu robét zgodnie ze sztuka budowlang,
obowigzujgcymi przepisami i normami,

g) Inwentaryzacje geodezyjnga powykonawczg przedtozona do Panstwowego
Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w PODGIK wraz ze stosownymi
oSwiadczeniami geodety w dwdch egzemplarzach,

h) Nieprawomocng decyzje pozwalajaca na uzytkowanie.

Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru cze$ciowego i koncowego w

terminie do 10 dni od daty zawiadomienia go o osiagnieciu gotowosci do

odbioru koncowego.

Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru

czeSciowego i koncowego, w terminie do 20 dni od dnia rozpoczecia tego odbioru.

W protokole odbioru czeSciowego i koncowego strony wskaza w szczegélnosci zakres

wykonanych prac, date ich zakonczenia, uwagi dotyczace jako$ci wykonanych prac

oraz ewentualne usterki lub wady stwierdzone podczas odbioru

Jezeli w toku czynnos$ci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajacemu

przystuguja nastepujace uprawnienia:

a) jezeli wady nadaja sie do usuniecia, jednak uniemozliwiajg uzytkowanie
przedmiotu zamowienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad
bezpieczenstwa /wady istotne/ Zamawiajacy odmoéwi odbioru do czasu
usuniecia wad istotnych i wyznaczy termin ich usuniecia nie krétszy niz 14 dni
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b) jezeli wady nadajg sie do usuniecia i nie stanowig przeszkody w uzytkowaniu
przedmiotu zamowienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad
bezpieczenstwa /wady nieistotne/ Zamawiajagcy odbierze przedmiot
zamoéwienia wyznaczajac termin ich usuniecia nie krétszy niz 14 dni.
c) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze:
a. obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiaja uzytkowania
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
b. odstgpi¢ od umowy lub Zada¢ ponownego wykonania przedmiotu
zamoéOwienia, jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu
zamOwienia zgodnie z przeznaczeniem.

W przypadku odmowy usuniecia wad przez Wykonawce, wady zostang usuniete w
ramach wykonawstwa zastepczego na jego koszt.

Odbioér gwarancyjny bedzie odbywat sie wedtug nastepujacych zasad:

Odbiory gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy i polegajg na ocenie rob6t zwigzanych
z usunieciem wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci.

Odbidr pogwarancyjny bedzie odbywat sie wedtug nastepujacych zasad:

1) Odbiér pogwarancyjny dokonywany jest po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

i stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad ujawnionych w toku eksploatac;ji
w okresie rekojmi i gwarancji,

2) Odbiér pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiajacego przy udziale

Wykonawcy. Z odbioru pogwarancyjnego sporzadza sie protokoét odbioru
pogwarancyjnego, ktory jest podpisywany po usunieciu wszystkich wad.
Dokonanie odbioru pogwarancyjnego i podpisanie protokotu odbioru
pogwarancyjnego zwalnia Wykonawce z wszystkich zobowigzan wobec
Zamawiajgcego.

§7

Obowiazki Kierownika budowy

. Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okre$lonego w ustawie

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

1)

2)
3)

4)

. Kierownik budowy zobowigzany jest do:

ztozenia Zamawiajacemu w dniu przekazania placu budowy oSwiadczenia o przy-
jeciu obowigzkoéw kierownika budowy,

prowadzenia dziennika budowy,

przedktadania Inspektorowi Nadzoru wnioskéw o zatwierdzenie do wbudowania
materiatow przed ich wbudowaniem,

zglaszania Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty
ulegajace zakryciu badZ zanikajace oraz zapewnienie dokonania wymaganych
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przepisami lub ustalonych w dokumentacji projektowej préb i badan przed
zgloszeniem ich do odbioru,

5) informowania Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru) o terminie zakrycia robét
ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru robét zanikajacych (jezeli Wykonawca
nie poinformowat o tych faktach Inspektora Nadzoru zobowigzany jest odkry¢
roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robét, a nastepnie przywrécié¢
roboty do stanu poprzedniego),

6) koordynowania wszystkich prac na budowie w tym wykonywanych przez
podwykonawcéw,

7) uczestniczenia w Radach Budowy i odbiorach,

8) wuczestniczenia w odbiorze koncowym zadania, w tym Kkontroli organéw
uprawnionych,

9) niezwtocznego informowanie Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego o problemach
lub okolicznos$ciach, ktére moga wptynac¢ na jakos¢ roboét lub opdZnienie terminu
zakonczenia zadania,

10) informowania Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego o konieczno$ci wykonania
robot dodatkowych i zamiennych niezwtocznie, lecz nie pdZniej niz w terminie 5
dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania.

§8
Podwykonawcy
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu zamo6wienia sitami wtasnymi
z wyjatkiem robot w zakresie:

1) N ,

3) ettt e enaereennas ,
ktore zostang wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawcow).

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamo6wienia zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia, do przedtozenia Zamawiajgcemu
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
o tresci zgodnej z projektem umowy.
Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zgtoszenia w terminie 14 dni w formie
pisemnej zastrzezenia do przedilozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociazby
jednego z opisanych ponizej przypadkéw:
1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
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rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
zamoéwienia, wskazany w § 2 ust. 1 umowy,

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na
rzecz podwykonawcy od odbioru robét przez Zamawiajgcego lub od zaptaty
nalezno$ci Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania
umow na roboty budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami,
w szczegOllnosci zapiséw warunkujacych podpisanie tych umoéw od ich akceptacji
i zgody Wykonawcy,

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera kwoty wynagrodzenia wykonawcy;

6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, o ktérych mowa w § 13
umowy,

7) zataczony do umowy o podwykonawstwo harmonogram rzeczowo-finansowy jest
niezgodny z harmonogramem,

8) w kazdym przypadku, gdy umowa ksztattuje prawa i obowigzki podwykonawcy,
w zakresie kar umownych oraz warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla
niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy wynikajgce z niniejszej
umowy.

Niezgltoszenie przez Zamawiajgcego w formie pisemnej zastrzezen do przedtoZzonego

projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,

w terminie wskazanym w ust. 3, bedzie uwazane za jego akceptacje.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty

budowlane przedktada Zamawiajagcemu posSwiadczong za zgodno$¢ z oryginatem

kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub

ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem umoéw o

podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia, o ktdrym mowa w

§ 3 ust. 1 umowy oraz umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy

materiatdw budowlanych niezbednych do realizacji przedmiotu zamoéwienia oraz

ustugi transportowe.

Wytaczenia, o ktorych mowa w ust. 5, nie dotycza rowniez umow o podwykonawstwo

o wartosci wiekszej niz 50 000,00 ztotych brutto.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 5, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest

dtuzszy niz okres$lony w ust. 3 pkt 1, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce

i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz

5 dni od dnia otrzymania informacji, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary

umownej.

Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagaja formy pisemne;j.
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Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje sie odpowiednio do zawierania uméw
o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.
Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje sie odpowiednio do zmian uméw
o podwykonawstwo.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego peing odpowiedzialno$¢ za roboty
budowlane, ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcow.
Wykonawca przyjmuje na siebie pelnienie funkcji koordynatora w stosunku do robot
budowlanych, realizowanych przez podwykonawcow.
Powierzenie wykonania cze$ci robét budowlanych podwykonawcy nie zmienia
zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czeSci zamowienia.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcy i jego pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byty dziatania,
uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikéw.
Jakakolwiek przerwa w realizacji rob6t budowlanych, wynikajaca z braku
podwykonawcy, bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawe do naliczenia Wykonawcy kar umownych.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, w celu wykazania spetlniania warunkéw udziatu w
postepowaniu lub kryteriow selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykazaé
Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia.
Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do realizacji zamowienia Wykonawca,
o ile s3 juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcdéw i 0s6b do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego
o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie
realizacji zamodwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcéw, ktorym w poéZniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
zamodwienia.
Zamawiajgcy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z terenu
budowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta
Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usung¢
takiego podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.
Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy od wykonywania Swiadczen w zakresie realizacji
przedmiotu Umowy, jeZeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje
podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie spetniaja warunkéw lub wymagan
dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie daja rekojmi nalezytego
wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robét
budowlanych lub dotrzymania terminéw realizacji tych robdt. Wykonawca,
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podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwlocznie usunie na zadanie
Zamawiajgcego podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu budowy, jezeli
dziatania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy naruszajg
postanowienia niniejszej Umowy.
W przypadku dokonania zmiany niniejszej umowy na podstawie § 19 umowy,
Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 5 dni, do zmiany wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe na roboty budowlane lub
ustugi obowiazujgca przez okres przekraczajagcy 12 miesiecy, w zakresie
odpowiadajgcym zmianom cen materiatow lub kosztow dotyczacych zobowigzania
podwykonawcy.
W sytuacji, o ktérej mowa wyzej, ust. 20 stosuje sie odpowiednio, z zastrzezeniem, ze
przedstawiajac projekt zmiany umowy podwykonawczej, Wykonawca zobowigzany
jest dodatkowo przedstawi¢ wyjasnienia wskazujgce spos6b ustalenia zakresu
dokonywanej zmiany wynagrodzenia podwykonawcy.

§9
Personel realizujacy zadanie
Osoba upowazniong do kontaktow:

1) z Wykonawcg ze strony Zamawiajgcego jest: ....... ;ortel.: ... ; e-mail: ... ;
2) z Zamawiajacym ze strony Wykonawcy jest: .......ccccvevvriinnnns snrtel: oo
e-mail: .ovveeiieiiee e ;

Osoby wymienione w ust. 1 nie sg upowaznione do podejmowania decyzji

powodujgcych zmiane postanowienn umowy, w szczeg6lnosci zmiany uzgodnionego

wynagrodzenia lub zmiany zakresu czynnosci i prac objetych umowa.

Zamawiajacy zobowiazuje sie do powolania odpowiedniego inspektora

nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca ustanawia:

1) Kierownika budowy w specjalno$ci konstrukcyjno-budowlanej w osobie:
...................... ;Artel i UPr. bud. L

2) Kierownika robét w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, wodociagowych i kanalizacyjnych w osobie:

...................... ;Nrteli e UPE. DU N1 )

3) Kierownika robét w specjalnosci instalacyjnej w zakresie instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych w osobie: .................. ;nr
teliiveee UPE. DU DTS e ;

Wykonawca powinien skierowa¢ do realizacji zaméwienia personel wskazany
w wykazie o0s0b zlozonym w postepowaniu. Zmiana ktorejkolwiek z o0séb
wskazanych w ust. 4, w trakcie realizacji umowy, musi by¢ uzasadniona przez
Wykonawce na pi$mie i zaakceptowana przez Zamawiajacego.
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Wykonawca jest obowigzany z wtasnej inicjatywy zaproponowa¢ nowy sktad
personelu w nastepujacych przypadkach: urlopu lub zwolnienia trwajgcego dtuzej niz
14 dni, Smierci, choroby lub innych przyczyn i zdarzen losowych w terminie
14 dni od daty powziecia przez Wykonawce wiadomosci o zaistnieniu powyzszych
zdarzen.
Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie 14 dni od daty przediozenia
propozycji, wytacznie wtedy, gdy odpowiednio do funkcji kwalifikacje
i doSwiadczenie wskazanych oséb beda spetnialy wymagania okreslone w SWZ
a dokonana zmiana nie spowoduje wydtuzenia terminu wykonania umowy, przy
czym stanowi to uprawnienie nie za$ obowigzek Zamawiajacego do akceptacji takiej
Zmiany.
Zamawiajacy lub osoba upowazniona przez Zamawiajgcego moze wystapic
z wnioskiem uzasadnionym na pi$mie o zmiane ktérejkolwiek z oséb personelu, jezeli
w jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie wywigzuje sie ze swoich obowigzkow
wynikajgcych z umowy. Obowigzkiem wykonawcy jest wowczas zastgpienie tej osoby
w ciggu 14 dni od daty doreczenia wniosku inng osoba speiniajgca wymagania
zawarte w SWZ i niniejszej umowie.
Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie
Prawo budowlane.

§10
Procedura zapewnienia jakos$ci

Miesieczne raporty o postepie projektowania i wykonywania robdét beda
przygotowane przez Wykonawce wedlug wzoru opracowanego przez inspektora
nadzoru i przedktadane mu oraz Zamawiajgcemu e-mailem oraz w formie pisemnej
w terminie 5 dni od ostatniego dnia okresu, ktérego dany raport dotyczy, po jednym
egzemplarzu dla Inspektora oraz Zamawiajacego.

W przypadku, gdy Wykonawca rozpocznie projekt lub roboty w drugiej potowie
miesigca, wowczas pierwszy miesieczny raport zlozy w terminie 3 dni po uptywie
kolejnego miesigca. Raport ten bedzie obejmowat okres od poczatku realizacji.

Po przekazaniu przez Wykonawce miesiecznego raportu o postepie prac
projektowych i robot lub w terminie okreSlonym przez Inspektora nadzoru lub
Zamawiajgcego, na placu budowy lub w innym uzgodnionym przez Strony miejscu,
Zamawiajgcy ma prawo zwotania rady budowy z udziatem Inspektora nadzoru
i przedstawiciela Wykonawcy zebrania w celu omowienia raportu o postepie prac
i robot oraz omoéwienia probleméw zwigzanych z realizacja prac projektowych
i robot objetych umowa. Wykaz probleméw stanowigcych zagrozenie dla
prawidtowej, zgodnej z zaktadanymi terminami realizacji inwestycji, kazdorazowo,
w terminie najpdzniej na 7 dni przed planowanym zebraniem rady budowy, zostanie
przez Wykonawce dostarczony Inspektowi nadzoru oraz Zamawiajgcemu.
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W zebraniach rady budowy, wedlug wilasnego uznania moze bra¢ udziat
przedstawiciel Zamawiajgcego a takze inne osoby, ktérych udziat bedzie konieczny
lub pozadany zdaniem Inspektora nadzoru.

4. W ciagu 3 dni od dnia, w ktérym odbyto sie zebranie rady budowy, Inspektor nadzoru
przekaze Wykonawcy celem uzgodnienia, protokét z odbytego zebrania Rady.

5. Inspektor nadzoru ma obowigzek zorganizowania i poinformowania zaproszonych
0s0b o terminie i miejscu zebrania rady budowy.

6. Zamawiajacy, Inspektor nadzoru lub Wykonawca mogg zazada¢ zwotania
dodatkowego spotkania w celu omdéwienia problemdéw zwigzanych z realizacja prac i
robot objetych Kontraktem. Powiadomienie o terminie spotkania powinno by¢ na
piSmie dostarczone zainteresowanym z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem i
powinno zawiera¢ uzasadnienie zwotania spotkania.

§11
Ubezpieczenie

1. Wykonawca zobowigzuje sie do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
cywilnej (OC) na sume ubezpieczeniowg, nie mniejsza niz wynagrodzenie umowne
brutto wynikajace z niniejszej umowy.

2. Ubezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 1, musi obowigzywac przez caty okres realizacji
umowy. Jezeli Wykonawca przedtozy polise na okres krétszy niz okres realizacji
zamoéwienia, bedzie zobowigzany na 7 dni przed utratg jej waznoSci przedtozy¢ nowa
polise na okres kolejny pod rygorem zaptaty kar umownych w wysokosci 2.000 zt za
kazdy dzien zwtoki.

3. Przed przekazaniem placu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia
Zamawiajacemu posSwiadczonych za zgodno$S¢ z oryginalem kopii polisy
ubezpieczeniowej (OC), o ktérych mowa w ust. 1.

4. Zakres oraz warunki ubezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1, podlegaja akceptacji
Zamawiajacego.

§12
Gwarancja i rekojmia.

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakoSci na przedmiot umowy na
warunkach okresSlonych w niniejszej umowie i przepisach kodeksu cywilnego.
W razie rozbieznosci postanowien gwarancyjnych, stosuje si¢ warunki gwarancyjne
bardziej korzystne dla Zamawiajgcego.

2. Wykonawca, zgodnie z ofertg, udziela Zamawiajagcemu: .......... 6 miesiecznej
gwarancji na roboty budowlane oraz zamontowane materialy i urzadzenia. z
zastrzezeniem, ze:

6 Zgodnie z deklaracja w ofercie.
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1) wyposazenie ujete w postepowaniu powinno by¢ objete gwarancja

zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentach opisujacych

przedmiotu zamoéwienia, a jeZzeli w tych dokumentach nie wskazano

okresu gwarancji na poszczegolne elementy wyposazenia Zamawiajacy

wymaga 24 miesiecznej gwarancji producenta.
2) gwarancja na nastepujacy zakres wynosi odpowiednio:

a) Wykladzina w salach zajeciowych oraz tazienek - gwarancja

producenta na okres 10 lat

b) Instalacja teletechniczna - gwarancja producenta na okres 25 lat

c) Grzejniki - gwarancja producenta na okres 10 lat

d) Moduly fotowoltaiczne - gwarancja producenta na okres 25 lat
Rekojmia za wady fizyczne dokumentacji projektowej oraz robét budowlanych
udzielona jest na okres 60 miesiecy od daty odbioru konncowego robé6t
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytulu gwarancji jakosci za wady
zmniejszajace warto$¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng przedmiotu gwarancji.
Wykonawca jest zobowigzany do naprawy lub wymiany elementéw objetych
gwarancja w celu przywrocenia wartosci uzytkowej, technicznej lub estetycznej
przedmiotu umowy.
Niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji Wykonawca udziela rekojmi za wady
fizyczne na wykonane prace budowlane i montazowe oraz zamontowane materiaty
i urzadzenia i zobowigzuje sie do usuniecia wad fizycznych, jezeli wady te ujawnia
sie w ciggu terminu okres$lonego rekojmia (poprzez ich naprawe lub wymiane).
Wykonawca zobowigzuje sie w dniu odbioru koncowego zapewni¢ Zamawiajgcego,
w formie pisemnej, Ze wykonane roboty budowlane sag wolne od wad fizycznych
oraz wad jakoSciowych.
Termin udzielonej rekojmi za wady fizyczne oraz gwarancji biegnie od dnia
podpisania protokotu odbioru koicowego.
Zamawiajacy moze wykonywac¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne,
niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji.
W przypadku wystgpienia wad fizycznych (objetych rekojmia za wady fizyczne) lub
wad jakosciowych (objetych gwarancjg) Wykonawca zobowigzany jest do ich
usuniecia w terminie 14 dni, liczac od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach
wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy.
W przypadku, gdy usuniecie wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym w ust. 7
ze wzgledow technologicznych lub atmosferycznych, usuniecie wady powinno by¢
wykonane w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego. Wykonawca jest
zobowigzany udowodni¢ Zamawiajacemu, w szczegdlnoSci przedstawiajac
stosowne opinie techniczne lub ekspertyzy techniczne, Ze usuniecie wady nie jest
mozliwe w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym.
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Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreSlonym w ust. 9 lub 10,
Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko
Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej
kolejnosci z kwoty zatrzymanej tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy.
Zamawiajacy obcigzy Wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktérym
mowa w ust. 11, Wykonawca jest zobowigzany zwrdci¢ Zamawiajagcemu kwote
wykonania zastepczego w ciggu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod
rygorem naliczenia odsetek ustawowych za opdzZnienie z transakcjach handlowych.
W szczegdlnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia
ludzi lub grozi szkoda o bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest
do niezwtocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub
niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody.
Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajacy zglasza Wykonawcy
elektronicznie, na adres e-mail: .....coooevveerieiie e
W przypadku nieusuniecia wad we wskazanym terminie, Zamawiajgcy moze usung¢
wady na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usuniecia wady, jezeli powiadomienie
o wystgpieniu wady nastgpito jeszcze w czasie trwania gwarancji.

§13
Klauzula zatrudnienia

Wykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia na podstawie umowy o prace, przez
caty okres realizacji zamdwienia, wszystkich oséb wykonujacych nastepujace
czynnos$ci: wykonywanie prac fizycznych przy realizacji robot budowlanych,
operatorzy sprzetu i prace fizyczne instalacyjno-montazowe objete zakresem
zamoOwienia (nie dotyczy kierownikéw budowy i kierownikow robét),
(obowiqgzek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te bedq wykonywane samodzielnie
i osobiscie przez osoby fizyczne prowadzqce dziatalnos¢ gospodarczq w postaci tzw.
samozatrudnienia jako podwykonawcy).
W trakcie realizacji zamdéwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnos$nie do spetniania przez Wykonawce
lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osOb
wykonujacych wskazane w ust. 1 czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest
w szczeg0lnosci do:
a) zadania nastepujacych oswiadczen i dokumentow:

— oS$wiadczenia zatrudnionego pracownika,

— oS$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika

na podstawie umowy o prace,
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— poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace
zatrudnionego pracownika,
— innych dokumentow

zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji

zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko

zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace

i zakres obowigzkow pracownika,
b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia speiniania

ww. wymogow,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.
Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajgcego o kazdym przypadku
zmiany sposobu zatrudnienia oséb wykonujacych ww. czynnoSci nie po6zniej niz
w terminie 5 dni od dokonania takiej zmiany.
W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrécic sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.
W trakcie realizacji zamoOwienia, na kazde wezwanie Zamawiajacego, w
wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu
aktualne dokumenty wskazane w ust. 2.
W przypadku niewywigzania sie z obowigzkéw, o ktérych mowa w ust. 1-3 lub 5,
Wykonawca zobowiagzany bedzie do zaptaty wtasciwej kary umownej wskazanej
w § 14 umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami
stosownych zapiséw, zobowigzujacych do zatrudnienia na podstawie umowy
o prace, przez caty okres realizacji zamowienia, wszystkich oséb wykonujgcych
czynno$ci wymienione w ust. 1 oraz umozliwiajacych Zamawiajgacemu
przeprowadzenie kontroli realizacji tego obowigzku.

§14
Kary umowne

Wykonawca zobowigzany jest do zaplaty Zamawiajagcemu kar umownych

w nastepujacych przypadkach:

1) zazwloke w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
umownego brutto, o ktorym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki,
liczony od terminu okres$lonego w § 2 ust. 1 umowy,

2) za zwloke w usuwaniu wad lub usterek w przedmiocie zamodwienia,
o ktérych mowa w § 6 ust. 8 lita) i b) umowy - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego brutto, o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtoki,
liczony od terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad lub
usterek,
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3) za zwloke w usuwaniu wad fizycznych lub gwarancyjnych - w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy, za kazdy
dzien zwtoki, liczonej od terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na
usuniecie wad i usterek zgodnie z § 12 ust. 9 lub ust. 10,

4) w kazdym przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom, ktérego skutkiem bedzie bezposrednia zaptata,
o ktorej mowa w § 5 ust. 8 umowy - w wysokosci 5 000,00 zt.

5) w kazdym przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,1% kwoty,
z ktorej zaptata w zwloce pozostaje Wykonawca, za kazdy dzien zwtoki;

6) w kazdym przypadku nieprzeditozenia Zamawiajagcemu do zaakceptowania
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub projektu jej zmiany - w wysokosci 2 000,00zt za kazdy stwierdzony
przypadek,

7) w kazdym przypadku nieprzediozenia w terminie poswiadczonej za zgodnos$¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci
1 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

8) w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaptaty - w wysokosci 0,1 % wartoS$ci brutto tej umowy, za kazdy dzien
zwtoki od uptywu terminu, o ktérym mowa w § 8 ust. 7 umowy,

9) w kazdym przypadku niedopetienia obowigzku, o ktérym mowa w § 13 ust. 1
umowy - w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien roboczy, w ktérym osoba
niezatrudniona przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy
o prace wykonywata czynnos$ci wymienione w § 13 ust. 1 umowy,

10) za zwtoke w dostarczeniu oSwiadczenia, o ktébrym mowa w § 13 ust. 2 lub 5
umowy w wysokosSci 250,00 zt za kazdy dzien zwtoki liczonej odpowiednio
od terminu, o ktérym mowa w § 13 ust. 2 lub 5 umowy,

11) za zwloke w poinformowaniu Zamawiajgcego o zmianie, o ktorej mowa
w § 13 ust. 3 umowy - w wysokosci po 250,00 zt za kazdy dzien zwtoki liczonej
od terminu, o ktdrym mowa w § 13 ust. 3 umowy,

12) za zwloke w dostarczeniu Zamawiajacemu do akceptacji harmonogramu
rzeczowo-finansowego - w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia umownego brutto,
o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki liczonej od uptywu
terminu, o ktérym mowa w § 2 ust. 4 lub 5 umowy.

13) w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo zawartej na
okres przekraczajacy 12 miesiecy, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub
ustugi, zgodnie z § 8 ust. 20 umowy - w wysokosci 1500,00 zt za kazdy
przypadek;

14) w kazdym przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcom z tytutu zmiany wysokos$ci wynagrodzenia, o ktérej
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mowa w § 8 ust. 20 umowy - w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy dzien zwtoki od

uptywu terminu, w ktérym zaptata powinna najpdzniej zosta¢ dokonana,
Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.
Zamawiajgcy ma prawo do potrgcenia kar umownych z faktury przediozonej do
zaptaty przez Wykonawce lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu
umowy, o ktéorym mowa w § 17, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o
podstawie i wysoko$ci naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu 5 dniowego
terminu zaptaty tej kary.
Strony zastrzegajg mozliwo$¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych
tytutéw. Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktére moze naliczy¢ kazda ze
stron wynosi 30% wynagrodzenia umownego brutto, o ktéorym mowa w § 3 ust. 1
umowy.

§ 15
Kary umowne z tytutlu odstapienia

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajagcemu kar umownych z tytutu
odstgpienia od umowy przez Wykonawce od umowy z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy - w wysokosci 30 % tacznego wynagrodzenia umownego brutto, o
ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy.
Zamawiajacy zobowigzany jest do zaptaty Wykonawcy kary umownej z tytutu
odstapienia od umowy w przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy z
przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego — w wysokosci 30 % tgcznego wynagrodzenia
umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust.1 umowy, z wyjatkiem wystgpienia
sytuacji przedstawionych w art. 456 ust.1 w zw. z art. 456 ust. 3 ustawy Pzp.

§ 16
Odstapienie od umowy

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:

1) Wpykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zamoéwienia,
w sposéb niezgodny z dokumentacjg projektowa, STWIORB, wskazaniami
Zamawiajgcego, wskazaniami inspektora nadzoru inwestorskiego lub
postanowieniami umowy pomimo dwukrotnego wezwania Wykonawcy do
zaniechania naruszen i bezskutecznego uptywu terminu wskazanego w tych
wezwaniach

2) gdy Wykonawca nie rozpoczat robot budowlanych bez uzasadnionej przyczyny
w okresie 10 dni od dnia przekazania mu placu budowy i nie podjat ich
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego,

3) gdy zwloka w wykonaniu przedmiotu zamoéwienia przekroczy 30 dni,

4) gdy wykonawca bez zgody Zamawiajgcego przerwat realizacje robét i przerwa
trwa dtuzej niz 10 dni,

Zal. Nr 2 do SWZ - Projekt umowy Strona 27 z 4-0|




5)

6)

7)
8)

9)

POLSKI
tAD

Postepowanie wspétfinansowane jest ze sSrodkow:

RZADOWY FUNDUSZ POLSKI LAD: Program Inwestycji Strategicznych
gdy Wykonawca nie przekazal Zamawiajgcemu, w wyznaczonym terminie,
dowodow ubezpieczenia, o ktorym mowa w § 11 lub nie zapewnit jego ciggtosci
w okresach wynikajacych z umowy,
wystgpita konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez
Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy,
w przypadku wystapienia okolicznosci, o ktérych mowa w art. 635 kodeksu
cywilnego,
w przypadku co najmniej dwukrotnego uchybienia obowigzkowi okreslonemu
w§ 13 ust. 1,
w przypadku co najmniej dwukrotnego nieztozenia o$wiadczen, o ktérych mowa
w § 13 ust. 2 lub 5, pomimo powtérnego wezwania.

W przypadkach okreslonych w ust. 1, odstgpienie od umowy moze nastgpic¢
w terminie 30 dni od powziecia wiadomos$ci o zaistnieniu okolicznos$ci, o ktorych
mowa w ust. 1.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej lub formie
elektronicznej pod rygorem niewaznoSci takiego odstgpienia i powinno zawiera¢
uzasadnienie.

W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja
nastepujace obowigzki szczegbétowe:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

w terminie wspdélnie uzgodnionym przez Strony, ale nie dtuzszym niz 14 dni od
daty odstgpienia od umowy, Wykonawca, przy udziale Zamawiajgcego, sporzadzi
szczegblowy protokdt inwentaryzacji robot w toku, wedlug stanu na dzien
odstapienia.

Wykonawca niezwtocznie, a najp6Zniej w terminie 3 dni od dnia odstgpienia od
umowy, zabezpieczy przerwane roboty w uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru na
koszt tej strony, z ktérej winy nastgpito odstgpienie od umowy.

Wykonawca w terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy sporzadzi wykaz
materiatéw wedtug stanu na dzien odstgpienia od umowy, ktére nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nieobjetych umowa,
Wykonawca niezwtocznie, a najp6zniej w terminie 7 dni roboczych od daty
odstgpienia od umowy, zgtosi do odbioru roboty przerwane i roboty
zabezpieczajace.

Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 30 dni od daty odstgpienia od
umowy, usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub
wzniesione.

Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie robot, poza majacymi na celu
ochrone zycia i wtasnoSci, i zabezpieczy przerwane roboty oraz zabezpieczy
teren budowy i opusSci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego.
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7) Wykonawca przekaze znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty nalezace do
Zamawiajgcego, urzadzenia, materialy i inne prace, za ktére Wykonawca
otrzymat ptatnos$¢ oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz,
dokumentacje projektowa, najp6ézniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego.
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia
odstgpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz
ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne
roszczenia odszkodowawcze, oraz pokryje koszty za zakupione materiaty
i urzadzenia nienadajgce sie do wbudowania w inny obiekt.
W przypadku braku wspoétdziatania ze strony wykonawcy i niewykonywania przez
niego obowigzkdéw wynikajacych z ust. 4 czynnosci te przeprowadzi lub zorganizuje
zamawiajacy i obcigzy ich kosztami wykonawce.

§17

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca przed zawarciem umowy wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w formie ................ W wysokoSci 5 % ceny brutto przedstawionej
w ofercie, co stanowi kwote: ..................... zZlotych (stownie: ........ccceiie ).
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie
i ewentualne zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce oraz roszczen z tytutu rekojmi
za wady fizyczne lub gwarancji powstatych w okresie udzielonej gwarancji od dnia
odbioru koncowego.
Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.
Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy zachowalo moc wigzgcg w okresie wykonywania umowy oraz w okresie
rekojmi za wady fizyczne i gwarancji.
Kwota w wysoKkoSci .......cccecuerneene ztotych (stownie: ... ), stanowigca 70%
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrécona w terminie 30 dni
od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego robot.
Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne
lub gwarancji wynoszaca 30% wartoSci zabezpieczenia nalezytego wykonania
UMOWY, WYNOSZ3CA  weeveeerererreearenns ztotych (stownie: ... ), zostanie
zwrocona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie 60 miesiecy od dnia odbioru.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone w postaci poreczenia lub
gwarancji musi zawiera¢ zobowigzanie Gwaranta lub Poreczyciela do
nieodwotalnego i bezwarunkowego zaptacenia kwoty zobowigzania na pierwsze
zadanie zaptaty, gdy wykonawca nie wykonat przedmiotu zamoéwienia lub wykonat
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go z nienalezycie lub nie wykonat obowigzkéw wynikajacych z rekojmi za wady
fizyczne lub gwarancji lub wykonat je nienalezycie (w szczegdlno$ci nie usunat
stwierdzonych wad lub usterek).
Jezeli okres, na jaki ma zostaC wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat,
zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej
formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie
Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia
na kolejne okresy.
W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach
ustawy - Prawo zaméwien publicznych, pod warunkiem, Ze zmiana formy
zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokoSci.
Jezeli nie zajda przestanki zatrzymania zabezpieczenia podlega ono zwrotowi
Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czesci po uptywie terminéw, o ktérych
mowawust. 617.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie
zwrocone wraz z odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego
Zamawiajgcego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
Wykonawcy.
W sytuacji, gdy wystapi konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy,
o ktorym mowa w § 2 ust. 1 Umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu,
zobowigzany jest do przedtuzenia terminu wazno$ci wniesionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo je$li nie jest to mozliwe, do
wniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego, na okres wynikajacy z aneksu do umowy.
Zasady zaspokojenia roszczen Zamawiajacego z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w okresie obowigzywania stanu zagrozenia epidemicznego albo
stanu epidemii ogtoszonego w zwigzku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwotania
stanu, ktéry obowigzywatl jako ostatni, oraz obowigzki Wykonawcy zwigzane
z utrzymaniem zabezpieczenia w tym okresie okre$lajg przepisy art. 15r! ustawy z
dnia 2 marca 2020 r. o szczeg6lnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem,
przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz
wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j.: Dz. U.z 2020 r., poz. 1842 z pdzn. zm.).

§18
Zmiany umowy
Oprocz przypadkdéw, o ktorych mowa w art. 454 i 455 ustawy - Prawo zamowien
publicznych, Strony dopuszczaja mozliwo$¢ wprowadzania zmiany umowy
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w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy,
w przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z nastepujacych okoliczno$ci:

1)

2)

3)

4)

przedluzenie terminu realizacji zamodwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastgpi¢ w przypadku wystgpienia okolicznosci sity wyzszej, przez ktérg nalezy
rozumie¢ zdarzenia niezalezne od Zadnej ze stron, zewnetrzne, niemozliwe do
zapobiezenia, ktére nastgpito po dniu wejscia w Zycie umowy, w szczegdlnosci:
wojny, akty terroryzmu, kleski zywiotowe, strajki oraz akty wtadzy i administracji
publicznej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamdéwienia nastgpi o liczbe
dni, odpowiadajaca okresowi wystepowania okolicznoSci sity wyzszej;
przedluzenie terminu realizacji zaméwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastapi¢ w przypadku skierowania przez Zamawiajacego do Wykonawcy
pisemnego zadania wstrzymania robét budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamoéwienia lub wydania zakazu prowadzenia rob6t budowlanych, stanowigcych
przedmiot zamoOwienia przez organ administracji publicznej lub eksploatoréw
infrastruktury, o ile zagdanie lub wydanie zakazu nie nastgpito z przyczyn, za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, przy czym przedtuzenie terminu realizacji
zamoéwienia nastgpi o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi na jaki Wykonawcy
nakazano wstrzymanie robét budowlanych lub zakazano prowadzenia robét
budowlanych;

przedhluzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastgpi¢ w przypadku wystgpienia Kkolizji z instalacjami wewnetrznymi
i zewnetrznymi nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, lub innymi
robotami prowadzonymi przez innego wykonawce, przy czym przediluzenie
terminu realizacji zaméwienia nastapi o liczbe dni niezbedng Wykonawcy na
usuniecie kolizji z instalacjami wewnetrznymi nieujawnionymi w dokumentacji
projektowej lub o liczbe dni niezbednych do wykonania robé6t przez innego
wykonawce - o ile usuniecie kolizji wymaga¢ bedzie przedtuzenia terminu
realizacji;

przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastgpi¢ w przypadku wystgpienia koniecznos$ci wprowadzenia w dokumentacji
projektowej zmian, powodujgcych wstrzymanie lub przerwanie rob6t budowla-
nych, stanowigcych przedmiot zamdwienia, przy czym przedtuzenie terminu
realizacji zaméwienia nastapi o liczbe dni niezbedng do wprowadzenia zmian
w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnien (ustalen)
z wlaSciwymi organami, uzyskania opinii wtasciwych organéw oraz wydania
decyzji przez wiasciwe organy, przy czym wprowadzenie w dokumentacji
projektowej zmian nie moze skutkowal zwiekszeniem (zmiang) zakresu
Swiadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie, stanowigcej zatacznik nr 3 do
umowy oraz zwiekszeniem wynagrodzenia Wykonawcy, o ktéorym mowa
w§ 3ust. 1;
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5) przedhuzenie terminu realizacji zamowienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastgpi¢ w przypadku wystgpienia warunkéw geologicznych lub hydrologicznych
odmiennych od zatozonych w dokumentacji projektowej i powodujacych
konieczno$¢ wstrzymania robo6t lub konieczno$¢ ich wykonania przy wykorzys-
taniu odmiennych od zaprojektowanych rozwigzan technicznych, przy czym
przedtuzenie terminu realizacji zamo6wienia nastgpi o liczbe dni niezbedng do
wyeliminowania utrudnien zwigzanych z ich wystapieniem,

6) przedluzenia terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2 ust.1, moze
nastgpi¢ w zakresie niezbednym do wykonania robét zleconych na podstawie
art. 455 ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust. 2 ustawy Prawo zamowien publicznych,

7) zmiana terminu wykonania zamowienia lub zakresu swiadczen lub sposobu
wykonywania zaméwienia moze nastgpi¢ w przypadku zmiany powszechnie
obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie majacym bezposredni wptyw na
termin realizacji przedmiotu zamoéwienia lub zakres $§wiadczen stron umowy lub
sposéb jej wykonywania,

8) zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz
Wykonawcy moze nastapi¢ wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub
finansowych lezacych po stronie Zamawiajgcego, w szczeg6lnosci wynikajacych ze
zmiany zasad ptatno$ci programo6w lub funduszy lub innych Zrédet finansowania
inwestycji objetej niniejszg umowg,

9) zmiana terminu wykonania zamoéwienia lub zakresu swiadczen lub sposobu
wykonywania zamoéwienia moze nastgpi¢ o ile beda Kkonieczne do
zagwarantowania zgodnos$ci umowy z wchodzgcymi w Zycie po terminie sktadania
ofert lub po zawarciu umowy przepisami prawa w szczeg6lnos$ci przepisami o
podatku od towarow i ustug w zakresie wynikajacym z tych przepisow;

10) zmiana terminu wykonania zamoéwienia lub zakresu s§wiadczen lub sposobu
wykonywania zaméwienia moze nastgpi¢ w przypadku koniecznos$ci wykonania
robdt nieujetych w dokumentacji projektowe;.

11) zmiana wysoko$ci wynagrodzenia wyptaconego w poszczegolnych transzach
rozliczeniowych ulegnie zmianie w sytuacji, gdy konieczne bedzie dostosowanie
tych wysokosci do warunkéw wynikajacych z promesy BGK w celu zapewnienia
zgodnoSci umowy z treScig tej promesy.

12)W wuzasadnionych przypadkach, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ przed
zawarciem umowy a w szczego6lnosci, gdy zajdzie konieczno$¢ dokonania zmian w
projekcie budowlanym, oraz w przypadku przekroczenia terminéw wydawania
przez organy administracji decyzji i zezwolen, wystgpienia znalezisk
archeologicznych, wyjatkowo niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych,
geologicznych, hydrologicznych, nieprzewidzianych kolizji z urzadzeniami
infrastruktury, w przypadku dziatania sity wyZszej w rozumieniu przepiséw
Kodeksu cywilnego lub w innych okoliczno$ciach niezaleznych od Zamawiajgcego
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lub Wykonawcy, kiedy konieczna bedzie zmiana terminu realizacji umowy.
Zamawiajacy na pisemny wniosek Wykonawcy moze wéwczas przedtuzy¢ termin
realizacji zamowienia.

Wszelkie zmiany umowy wymagaja pod rygorem niewazno$ci formy pisemnej

i podpisania przez obydwie strony umowy.

Z wnioskiem o zmiane umowy moze wystgpi¢ zaré6wno Wykonawca, jak i

Zamawiajacy.

Okre$la sie nastepujace zasady wprowadzania zmian wysoko$ci wynagrodzenia

w przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towardéw i ustug VAT oraz podatku akcyzowego, jezeli zmiany
te beda miaty wptyw na koszty wykonania zamoéwienia przez Wykonawce.
Stawka i kwota podatku oraz wynagrodzenie brutto ulegng zmianie odpowiednio
do przepis6w prawa wprowadzajacych zmiane stawki podatku, co oznacza, ze
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ zmniejszenia i zwiekszenia wynagrodzenia
brutto o kwote réwnag roéznicy wynikajgcej ze zmienionej stawki podatku -
dotyczy to czeSci wynagrodzenia za roboty, ktérych w dniu zmiany stawki
podatku jeszcze nie wykonano;

2) zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo minimalnej stawki
godzinowej ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace. Wynagrodzenie moze ulec
zmianie odpowiednio do zmiany wysoko$ci kosztéw pracy ponoszonych przez
Wykonawce w zwigzku z realizacjg przedmiotowego zamowienia, o ile zmiana
kosztow pracy wynika ze zmiany przepisow prawa dot. wysokosSci minimalnego
wynagrodzenia za prace albo minimalnej stawki godzinowej i ma wptyw na koszt
wykonywania zamowienia przez Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych
zmian wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:

a) udowodni, ze zmiana w/w przepiséw bedzie miala wptyw na koszty
wykonania zaméwienia przez Wykonawce,

b) wykaze, jaka cze$¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zamdéwienia oraz jak zmiana przepisow
wptynie na wysokos$¢ tych kosztow.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczacych

wysokosci kosztdw pracy przedstawionych przez Wykonawce.

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokos$ci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne. Wynagrodzenie moze ulec zmianie odpowiednio do zmiany
wysokoSci kosztéow ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku z realizacja
przedmiotowego zamowienia, o ile zmiana tych kosztow wynika ze zmiany
przepis6w prawa dot. zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia
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spoteczne lub zdrowotne i ma wptyw na koszt wykonywania zamoéwienia przez

Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia mozliwe

bedzie, jezeli Wykonawca:

a) udowodni, ze zmiana w/w przepisow bedzie miata wplyw na koszty
wykonania zamo6wienia przez Wykonawce,

b) wykaze, jaka cze$¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zamowienia oraz jak zmiana przepisow
wptynie na wysokos¢ tych kosztow.

4) zmiany zasad gromadzenia i wysokosSci wplat do pracowniczych planéw

kapitatowych, o ktéorych mowa w ustawie z dnia 4 paZdziernika 2018 r.
o pracowniczych planach kapitatowych. Wynagrodzenie moze ulec zmianie
odpowiednio do zmiany wysokoSci kosztow ponoszonych przez Wykonawce w
zwigzku z realizacja przedmiotowego zamowienia, o ile zmiana tych kosztow
wynika ze zmiany przepisOw prawa dot. zasad gromadzenia i wysokoSci wptat do
pracowniczych planéw kapitatlowych i ma wptyw na koszt wykonywania
zaméwienia przez Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych zmian
wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:

a) udowodni, ze zmiana w/w przepisow bedzie miata wplyw na koszty
wykonania zamo6wienia przez Wykonawce,

b) wykaze, jaka cze$¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zaméwienia oraz jak zmiana przepiséw
wptynie na wysokos$¢ tych kosztow.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczacych

wysokosci kosztow pracy przedstawionych przez Wykonawce.

Strona wnioskujgca o zmiane wskazang w ust. 4 musi wykaza¢ Srodkami
dowodowymi, Ze zmiany, o ktéorych mowa w ust. 4 majq bezposredni wplyw na
wysoko$¢ wynagrodzenia wykonawcy tj. wykaza¢, ze zmiany wskazane
w ust. 4 wymuszajg podwyzszenie kosztow wykonania.

Wykonawca zobowigzany jest w terminie wskazanym przez Zamawiajacego
przedlozy¢ Zamawiajacemu na piSmie szczegotowa analize pordwnawcza kosztoéw
(przed i po nowelizacji) stanowigcg wykaz poniesionych wydatkéow w zwigzku ze
zmiang ww. przepisOw z powotaniem sie na stosowne przepisy, z ktorych wynikaja
ww. zmiany, a takze przedtozy¢ konieczne dokumenty (w tym o$wiadczenia dla celow
podatkowych i ZUS).

W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 1) czeS¢
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy, ptatna po
zaistnieniu ww. okoliczno$ci, ulegnie zmianie o warto$¢ réznicy pomiedzy nowa
wartoscig podatku od towaréw i ustug (ustalong w oparciu o stawke podatku od
towaréw i ustug po zmianie), a dotychczasowa wartoscig podatku od towaréw i ustug
(ustalong w oparciu o stawke podatku od towardw i ustug przed zmiang). W takiej
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sytuacji wynagrodzenie brutto bedzie obejmowato stawke i warto$¢ obowigzujaca w
dniu wystawienia faktury. Wynagrodzenie netto Wykonawcy nie ulegnie zmianie.
W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktéorych mowa w ust. 4 pkt 2) czes¢
wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy, ptatna po
zaistnieniu ww. okolicznosci, po spelnieniu warunku, o ktérym mowa w ust. 14,
ulegnie zmianie o warto$¢ zmiany kosztu Wykonawcy, wynikajacg ze zmiany kwoty
wynagrodzen osO0b bezposrednio wykonujacych przedmiot umowy podanych w
dokumentach, o ktérych mowa w ust. 10, do wysokoSci aktualnie obowigzujacego
minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej, z uwzglednieniem
wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty zmiany minimalnego
wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej tych osoéb.
W przypadku wystapienia okolicznos$ci, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 3) cze$¢
wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy, ptatna po
zaistnieniu ww. okolicznosci, po spetnieniu warunku, o ktérym mowa w ust. 10,
ulegnie zmianie o warto$¢ zmiany kosztu Wykonawcy, jaka bedzie on zobowigzany
dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu
dotychczasowe kwoty netto wynagrodzenia osob bezposrednio wykonujacych
zamOwienie na rzecz Zamawiajacego podanych w dokumencie, o ktérym mowa
w ust. 14.
Warunkiem dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérej mowa w ust. 4
pkt 2 i 3 jest zlozenie przez Wykonawce Zamawiajagcemu wniosku o zmiane
wynagrodzenia wraz z dokumentami potwierdzajacymi zasadno$¢ ztozenia takiego
wniosku, a w szczegdlnosci szczegdtowaq kalkulacje kosztdw obejmujaca wykaz os6b
bezposrednio wykonujacych zamdéwienie wraz z wykazang wysokos$cig minimalnego
wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej za prace tych osob i zwigzanych z
tym obcigZzen publicznoprawnych lub zmiany ich sktadek na ubezpieczenie spoteczne
badZ zdrowotne bedacych konsekwencja zmiany obowigzujagcego minimalnego
wynagrodzenia i taczng kwote wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w zwigzku z
ww. zmianami majacymi wptyw na wykonanie przedmiotu umowy. Na podstawie
przedtozonych wraz z wnioskiem, o ktorym mowa w zdaniu poprzednim
dokumentéw Wykonawca powinien wykazaé, Ze zaistniata zmiana ma bezpos$redni
wptyw na koszty wykonania zamdwienia oraz okresli¢ stopien, w jakim wptynie ona
na wysokos$¢ wynagrodzenia.
Ciezar dowodu, Ze okoliczno$ci wymienione w ust. 4 pkt 2 i 3 majg wptyw na koszty
wykonania zaméwienia spoczywa na Wykonawcy.
Zmiany wysokos$ci wynagrodzenia, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 1 umowy moga
zosta¢ dokonane ze skutkiem nie wczes$niej niz na dzien wejScia w Zycie przepisow, z
ktérych wynikaja te zmiany.
Zmiany, o ktérych mowa w ust. 4 moga by¢ dokonane tylko, jezeli jest to niezbedne
dla prawidtowego wykonania umowy.
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14. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy
moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig one jednak zobowigzania do wyrazenia takiej
zgody.

§19
Klauzula waloryzacyjna

1. Strony przewiduja mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z
ponizszymizasadami, w przypadku zmiany ceny materiatéw lub kosztow zwigzanych
z realizacjg zamowienia:

1) wyliczenie wysoko$ci zmiany wynagrodzenia odbywac sie bedzie w oparciu

o miesieczny wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej liczony do po-
przedniego miesigca = zwany dalej wskaZnikiem GUS

2) w sytuacji, gdy Srednia opublikowanych wskaznikow GUS za pelne miesigce w
okresie miedzy zawarciem umowy a podpisaniem protokotu odbioru koncowego o
ktorym mowa w § 6 ust. 1 pkt 4) przekroczy poziom 2 %, strony mogg ztozy¢ wniosek
o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia;

3) strona po speinieniu przestanek wskazanych w pkt 1-2 moze zlozy¢ wniosek o
zmiane wynagrodzenia w wysokos$ci wynikajgcej z wyliczenia:

Ax (B% -2 %) =C,
gdzie:
A- warto$¢ wynagrodzenia umownego,

B - Srednia opublikowanych wskaznikow GUS za peine miesigce w
okresie miedzy zawarciem umowy a podpisaniem protokotu odbioru
koncowego,

C- warto$¢ zmiany.
4) strona sktadajgc wniosek o zmiane powinna przedstawi¢ w szczegdlnoSci:
a) wyliczenie wnioskowanej kwoty zmiany wynagrodzenia;

b) dowody na to, Zze wzrost kosztdw materiatéw lub ustug miat wptyw na koszt
realizacji zamowienia.
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5) taczna warto$¢ zmian wysoko$ci wynagrodzenia Wykonawcy, dokonanych
na podstawie postanowien niniejszego ustepu nie moze by¢ wyzsza niz 1%

w stosunku do pierwotnej warto$ci umowy.

6) zmiana wynagrodzenia w oparciu o niniejszy ustep wymaga zgodnej woli
obu stron wyrazonej aneksem do umowy.

§20
Ochrona danych osobowych

Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych

osobowych niezbednych do realizacji zamoéwienia, zamawiajacy bedzie ich

administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE) 2016/679

z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej ,Rozporzadzeniem”),

a Wykonawca - podmiotem przetwarzajacym te dane w rozumieniu pkt 8 tego

przepisu.

Zamawiajacy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzadzenia dane osobowe

do przetwarzania, wytgcznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie:

1) przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszg umowg,
Rozporzadzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujacego,
ktore chronig prawa osob, ktérych dane dotyczg,

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich
Srodkéw technicznych i organizacyjnych zapewniajacych adekwatny stopien
bezpieczenstwa odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych
osobowych, o ktérych mowa w art. 32 Rozporzadzenia,

3) dotozy¢ nalezytej starannoS$ci przy przetwarzaniu powierzonych danych
osobowych,

4) do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom,
ktore beda przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy,

5) zapewni¢ zachowanie w tajemnicy (o ktérej mowa w art. 28 ust 3 pkt b
Rozporzadzenia) przetwarzanych danych przez osoby, ktore upowaznia do
przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zar6wno w
trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzajacym, jak i po jego ustaniu.

Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamdwienia, usuwa / zwraca

Zamawiajacemu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejace kopie,

chyba ze prawo Unii lub prawo panstwa cztonkowskiego nakazuja przechowywanie

danych osobowych.
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Wykonawca pomaga Zamawiajagcemu w niezbednym zakresie wywigzywac sie
z obowigzku odpowiadania na Zadania osoby, ktorej dane dotycza
oraz wywigzywania sie z obowigzkéw okreslonych w art. 32-36 Rozporzadzenia.
Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej
zwloki zgtasza je administratorowi, nie pdZniej niz w ciggu 72 godzin od stwierdzenia
naruszenia.
Zamawiajacy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli, czy
$rodki zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu
powierzonych danych osobowych spetniajg postanowienia umowy, w tym zlecenia
jej wykonania audytorowi.
Zamawiajacy realizowac bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy
informujac o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.
Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas kontroli
w terminie nie dtuzszym niz 7 dni
Wykonawca udostepnia Zamawiajagcemu wszelkie informacje niezbedne do
wykazania spetnienia obowigzkéw okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.
Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejsza umowa do dalszego
przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.
Podwykonawca, winien speinia¢ te same gwarancje i obowiazki jakie zostaty
natozone na Wykonawce.
Wykonawca ponosi peitng odpowiedzialno§¢ wobec Zamawiajacego za dziatanie
podwykonawcy w zakresie obowigzku ochrony danych.
Wykonawca zobowigzuje sie do niezwlocznego poinformowania Zamawiajacego
o jakimkolwiek postepowaniu, w szczegdélnoSci administracyjnym lub sgdowym,
dotyczacym przetwarzania przez Wykonawce danych osobowych okreslonych
w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczacym
przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a takze o wszelkich
planowanych, o ile s3 wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach
dotyczacych przetwarzania danych osobowych, w szczego6lnosci prowadzonych
przez inspektoréw upowaznionych przez Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych.
Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji,
danych, materiatéw, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od
Zamawiajacego oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny spos6b, zamierzony czy
przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej (,dane poufne”).
Podmiot przetwarzajacy oSwiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania
w tajemnicy danych poufnych nie beda one wykorzystywane, ujawniane ani
udostepniane w innym celu niZ wykonanie Umowy, chyba Ze konieczno$¢ ujawnienia
posiadanych informacji wynika z obowigzujgcych przepiso6w prawa lub Umowy.
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W przypadku, gdy wykonanie obowigzkéw, o ktéorych mowa w art. 15 ust. 1-3
rozporzadzenia 2016/679, wymagatoby niewspotmiernie duzego wysitku,
zamawiajgcy moze zada¢ od osoby, ktérej dane dotycza, wskazania dodatkowych
informacji majacych na celu sprecyzowanie zadania, w szczegdlno$ci podania nazwy
lub daty postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego lub konkursu.
Skorzystanie przez osobe, ktérej dane dotycza, z uprawnienia do sprostowania lub
uzupelnienia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 16 rozporzadzenia
2016/679, nie moze skutkowa¢ zmiang wyniku postepowania o udzielenie
zamoéwienia publicznego lub konkursu ani zmiang postanowienn umowy w zakresie
niezgodnym z ustawa.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie beda mialy
przepisy Kodeksu cywilnego, rozporzadzenia RODO, Ustawy o ochronie danych
osobowych.
§21
Wierzytelnosci

Wykonawca nie moze przenies¢ wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy na
osobe trzecig bez uprzedniej zgody Zamawiajacego, wyrazonej w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

1.

§22
Polubowne rozwigzywanie sporow
W przypadku zaistnienia pomiedzy stronami sporu wynikajagcego z umowy
lub pozostajacego w zwigzku z umowg, dla ktérego mozliwe jest zawarcie ugody,
strony zobowiazujg sie do jego rozwigzania w drodze mediacji.
Mediacja prowadzona bedzie przez Mediatoréow Statych Sadu Polubownego przy
Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego Sadu.

§ 23

Postanowienia koncowe
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa stosuje sie przepisy obowigzujgcego
prawa, w szczegélnosci Kodeksu cywilnego, Prawa zamoéwien publicznych, Prawa
budowlanego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Kazda ze Stron, jezeli uzna, iz prawidtowe wykonanie niniejszej umowy tego wymaga,
moze zazadac spotkania w celu wymiany informac;ji i podjecia krokéw zmierzajacych
do wyeliminowania wszelkich nieprawidtowosci zwigzanych z realizacjg umowy.
Wszelkie spory, z zastrzezeniem § 22 Umowy, wynikajace z niniejszej umowy lub
powstajace w zwigzku z umowa beda rozstrzygane przez sad witasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.
Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach: trzy egzemplarze
dla Zamawiajgcego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
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5. Zalacznikami do umowy sa:
1) Specyfikacja warunkéw zaméwienia.
2) Dokumentacja projektowa.
3) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (STWiORB).
4) Przedmiary robdét.
5) Ztozona oferta.
6) Harmonogram rzeczowo-finansowy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Kontrasygnata Skarbnika
Gminy Tarnogrod:
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